



I. MUNICIPALIDAD DE QUILLÓN
DIRECCIÓN DE OBRAS MUNICIPALES

**"ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN SEÑALÉTICA
VIAL, QUILLÓN"**

**DESIGNA COMISION RECEPCION PROVISORIA
DE OBRAS.-**

DECRETO N° 075 /

QUILLÓN, ENERO 23 DE 2013.-

VISTOS:

1. Decreto Alcaldicio N° 646 de fecha 16 de Diciembre de 2011, que aprueba Presupuesto Municipal Vigente para el año 2012.
2. Ficha PMU Online del proyecto denominado **"Adquisición e Instalación Señalética Vial, Quillón"**.
3. Convenio de Transferencia de Recursos, suscrito entre la I. Municipalidad de Quillón y la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, de fecha 08 de febrero del 2012, para la Ejecución de Proyecto **"Adquisición e Instalación Señalética Vial, Quillón"**.
4. El Decreto N° 1066 de fecha 06 de marzo de 2012, de la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, que aprueba Convenio de Transferencia de Recursos.
5. Bases Administrativas Especiales y demás antecedentes de proyecto **"Adquisición e Instalación Señalética Vial, Quillón"**.
6. Decreto Alcaldicio N° 160 de fecha 04.04.2012; aprueba convenio transferencia de recursos, llamado a licitación pública, Bases Administrativas Especiales y Nombra Comisión de Evaluación.
7. Acta de Apertura Electrónica de fecha 03.07.2012.
8. Acta de Evaluación de fecha 17.07.2012.
9. Resolución Alcaldía de fecha 18.07.2012.

10. Decreto Alcaldicio N° 363 de fecha 18.07.2012; aprueba adjudicación y autoriza emisión de Orden de Compra.
11. Contrato de ejecución de obras de fecha 07.08.2012.
12. Decreto Alcaldicio N° 423 de fecha 10.08.2012; aprueba contrato de ejecución de obras.
13. Acta Entrega de Terreno de fecha 21.08.2012.
14. Carta de empresa haciendo petición de aumento de plazo.
15. Informe de Inspector Técnico de la Obra, de fecha 03.10.2012, sobre la petición de otorgar un aumento de plazo.
16. Decreto Alcaldicio N° 548 de fecha 23.10.2012; Aprueba Aumento de Plazo de Ejecución de obra por 25 días corridos a contar de fecha designada en Acta entrega de Terreno.
17. Informe Técnico del ITO, de fecha 17.12.2012; donde informa estado de la Obra.
18. Carta de empresa EISEN, de fecha 28.12.2012; solicitando la Recepción Provisoria de la Obra.
19. Informe Técnico del ITO, de fecha 28.12.2012; donde informa aplicación de multas al 2/1000 del monto neto del contrato a contar del 26.10.2012 hasta 28.12.2012.
20. Decreto Alcaldicio N° 747 de fecha 31.12.2012; donde Aprueba Aplicación de Multas.
21. Ord. D.O.M. N° 038 de fecha 23.01.2013, donde invita a la comisión, a la Recepción Provisoria de la Obra, para el día 25.01.2013 a las 11:00 horas.
22. Las Facultades que me confiere la Ley N° 18.695 de 1988, "Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades", y sus posteriores modificaciones.

CONSIDERANDO

- ~ Contrato suscrito entre la I. Municipalidad de Quillón y la empresa EISEN Limitada, en el marco de la Licitación Pública: "Adquisición e Instalación Señalética Vial, Quillón".

DECRETO

1. **DESIGNA COMISION**, para Recepción Provisoria de la obra denominada "Adquisición e Instalación Señalética Vial, Quillón", ejecutada por la empresa Ingeniería y Construcción EISEN Ltda.

- * SR. NESTOR CID PEDREROS
- * SR. RICARDO NEIRA ARIAS
- * SR. LUIS TOLEDO VILLAGRA
- * SR. JORGE PAREDES PAREDES
- * SR. EDGARDO HIDALGO VARELA

DIRECTOR OBRAS MUNICIPALES
DIRECTOR SECPLAN
DIRECTOR DE ADM. Y FINANZA
DIRECTOR DE TRANSITO (S)
SECRETARIO MUNICIPAL MINISTRO DEFE.

ANÓTESE, PUBLÍQUESE, COMUNÍQUESE, CÚMPLASE Y ARCHÍVESE.




EDGARDO CARLOS HIDALGO VARELA
SECRETARIO MUNICIPAL




ALBERTO GHYRA SOTO
ALCALDE

AGS/ECHV/asg.

DISTRIBUCION:

- Secretaría Municipal
- Director de Adm. y Finanzas
- Dirección de Obras Municipales
- Dirección de Secplan
- Deplo. Tránsito y Transporte Público
- Deplo. Control
- Archivo.