



**“CONSTRUCCIÓN ESPACIO PÚBLICO BATALLA EL ROBLE, QUILLÓN”**

**REGULARÍZASE AUMENTO DE PLAZO DE EJECUCIÓN DE OBRA. -**

**DECRETO ALCALDICIO N° 6011 /**

**QUILLÓN, 15 NOV 2022**

**VISTOS:**

1. Iniciativas de Inversión municipal, contenidas en Presupuesto Municipal vigente, año 2022;
2. Ficha Técnica N°12, de fecha 21.02.2022;
3. Certificado de Disponibilidad Presupuestaria N°36/22, de fecha 25.01.2022;
4. Las Bases Administrativas Especiales, Especificaciones Técnicas y demás antecedentes elaborados por la Municipalidad para el llamado a licitación pública denominado **“CONSTRUCCIÓN ESPACIO PÚBLICO BATALLA EL ROBLE, QUILLÓN”**;
5. Decreto Alcaldicio N°2.833, de fecha 31.05.2022, Aprueba Llamado a Licitación Pública Bases Administrativas Especiales y Designa Comisión de Evaluación;
6. Licitación Pública ID N°4366-24-LP22;
7. Resolución de Acta de Deserción electrónica, de fecha 23.06.2022;
8. Decreto Alcaldicio N°3.380, de fecha 01.07.2022, que Declara Desierta Licitación Pública ID N°4366-24-LP22;
9. Decreto Alcaldicio N°3.570, de fecha 11.07.2022, Aprueba Nuevo Llamado a Licitación Pública Bases Administrativas Especiales y Designa Comisión de Evaluación;
10. Licitación Pública ID N°4366-31-LP22;
11. Acta de Apertura electrónica, de fecha 27.07.2022;
12. Acta de Evaluación, de fecha 29.07.2022;
13. Resolución Alcaldicia, de fecha N°03.08.2022;
14. Decreto Alcaldicio N°4.046, de fecha 04.08.2022, Declárese Desierta Nuevo Llamado a Licitación Pública ID N°4366-31-LP22;
15. Resolución Alcaldicia de fecha 17.08.2022;
16. Decreto Alcaldicio N°4.321, de fecha 18.08.2022, Aprueba efectuar Trato Directo y Emisión de Orden de Compra;
17. Orden de Compra N°4366-61-SE22, de fecha 18.08.2022;
18. Póliza de Seguros, HDI Seguros, N°16-000000072556, de fecha 30.08.2022, por un monto de \$7.503.264.- cauciona Fiel Cumplimiento de Contrato Trato Directo, proveniente de Licitación Pública ID N°4366-31-LP22, declara desierta, denominada **“CONSTRUCCIÓN ESPACIO PÚBLICO BATALLA EL ROBLE, QUILLÓN”**;
19. El contrato, suscrito con fecha 01 de septiembre de 2022, entre la empresa **CONSTRUCTORA PINO RODRIGUEZ SPA. RUT N°77.092.304-2** y la I. Municipalidad de Quillón, para el Trato Directo, proveniente de Licitación Pública ID N°4366-31-LP22, declara desierta, denominada **“CONSTRUCCIÓN ESPACIO PÚBLICO BATALLA EL ROBLE, QUILLÓN”**;
20. Decreto Alcaldicio N°4.629, de fecha 01.09.2022, aprueba contrato de ejecución de obras;
21. Acta Entrega de Terreno, de fecha 07.09.2022;
22. Carta ingresada por empresa con fecha 02.11.2022, que solicita Aumento de plazo de la obra.
23. Informe Técnico N° 053/2022 de fecha 02.11.2022, previa autorización de la unidad Mandante y del Señor Alcalde de la I. Municipalidad de Quillón.

24. Decreto Alcaldicio N°1.373, de fecha 22 de marzo de 2019, que aprueba manual de procedimientos de compras públicas;
25. Decreto Alcaldicio N°2.287, de fecha 29.06.2021, que Ratifica continuidad en la planta municipal a funcionarios que indica;
26. Decreto Alcaldicio N°2.288, de fecha 29.06.2021, que delega funciones y atribuciones del alcalde a funcionarios que indica;
27. Decreto Alcaldicio N°2.832, de fecha 05.08.2021, que designa subrogantes del cargo del alcalde;
28. Decreto Alcaldicio N°1.249, de fecha 12.03.2021, que modifica subrogancia de Secretaría Municipal;
29. La Ley N° 19.886, Ley de Bases sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestaciones de Servicio;
30. Decreto Supremo N° 250 del año 2004, del Ministerio de Hacienda, aprueba reglamento de la Ley N°19.886, Ley de Bases sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestaciones de Servicio;
31. Decreto Alcaldicio N°5.060, de fecha 16 de diciembre de 2021, que aprueba Presupuesto Municipal, para el año 2022;
32. Decreto Alcaldicio N°2.286, de fecha 29.06.2021, que nombra a Don Miguel Peña Jara, como alcalde de la comuna de Quillón;
33. Sentencia Causa Rol N°179-2021, de fecha 15.06.2021, del Tribunal Electoral de la Región de Ñuble;
34. Las Facultades que me confiere la Ley N° 18.695 de 1988, "Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades" y sus posteriores modificaciones;

#### **CONSIDERANDO:**

- ~ El contrato de ejecución de obras, suscrito con fecha 01 de septiembre de 2022, entre la empresa **CONSTRUCTORA PINO RODRIGUEZ SPA. RUT N°77.092.304-2** y la I. Municipalidad de Quillón, para el Trato Directo, proveniente de Licitación Pública ID N°4366-31-LP22, declara desierta, denominada "**CONSTRUCCIÓN ESPACIO PÚBLICO BATALLA EL ROBLE, QUILLÓN**" por un monto de **\$74.999.984.-** (setenta y cuatro millones, novecientos noventa y nueve mil, novecientos ochenta y cuatro pesos) Impuestos incluidos, con un plazo máximo de ejecución de la obra de **60 días corridos**, a contar de la fecha consignada en el acta de entrega de terreno.

#### **DECRETO:**

1. **REGULARÍZASE**, Aumento de plazo de la obra "**CONSTRUCCIÓN ESPACIO PÚBLICO BATALLA EL ROBLE, QUILLÓN**" suscrito con la Empresa con fecha 01 de septiembre de 2022, entre la empresa **CONSTRUCTORA PINO RODRIGUEZ SPA. RUT N°77.092.304-2** representados por Don **Narciso Pino Rodríguez** y la I. Municipalidad de Quillón.

2. **OTORGUESE**, un Plazo de **15 días Corridos**, a partir del 07 de noviembre del año 2022, según lo estipulado en el punto N°23 de las Bases administrativas normas generales para licitación y contratación de Edificación, dicese el párrafo de conformidad con lo dispuesto en el artículo 45 del Código Civil, salvo fuerza mayor o caso fortuito y que se produzca la imposibilidad de ejecutar la obligación contraída, debido al acontecimiento de eventos que no dependen del contratista, **fecha de término de la obra modificada 22 de noviembre del 2022.**

**ANÓTESE, REGÍSTRESE, PUBLÍQUESE, CÚMPLASE Y ARCHÍVESE**



**CLAUDIO GONZÁLEZ CIFUENTES**  
**SECRETARIO MUNICIPAL(S)**  
**MINISTRO DE FE**



**QUILLÓN MIGUEL PEÑA JARA**  
**ALCALDE**

JAS/ASG/MRB/mvg  
**DISTRIBUCIÓN:**  
Secretaría Municipal