I.MUNICIPALIDAD DE QUILLON
DIRECCIÓN DE OBRAS MUNICIPALES

**"CIERRO PERIMETRAL BALNEARIO MUNICIPAL, QUILLÓN".**

**APRUEBA RECEPCIÓN DEFINITIVA SIN OBSERVACIONES.**
**DECRETO ALCALDICIO Nº** 1681 /

**QUILLÓN, MAYO** 12 **DE 2017.-**

## VISTOS:

1. Iniciativas Municipales ordenadas verbalmente por el señor Alcalde.

2. El Decreto Alcaldicio Nº 4.014 de fecha 30 de Noviembre de 2016, que aprueba el Presupuesto municipal vigente para el año 2017, de la municipalidad de Quillón.

3. Las Bases Generales y Administrativas, Especificaciones Técnicas y demás antecedentes elaboradas por la Municipalidad para el llamado a licitación pública para el proyecto denominado "**CIERRO PERIMETRAL BALNEARIO MUNICIPAL, QUILLÓN**".

4. Licitación Pública ID Nº 4366-33-LE15.

5. Apertura Electrónica de fecha 16.10.2015.

6. Decreto Alcaldicio Nº 4083 de fecha 20.10.2015, que declara desierta licitación pública Nº4366-33-LE15, Aprueba Llamado a Licitación Pública, Bases Administrativas Especiales y Designa Comisión de Evaluación.

7. Licitación Pública ID Nº 4366-38-LE15.

8. Apertura Electrónica de fecha 29.10.2015.

9. Acta de Evaluación de fecha 29.10.2015.

10. Resolución Alcaldicia de fecha 16.11.2015.

11. Decreto Alcaldicio Nº4377 de fecha 11.11.2015, que Declara Desierta Licitación Pública ID Nº 4366-38-LE15, Aprueba Efectuar Trato Directo y Emisión de Orden de Compra.

12. Contrato de Ejecución de Obras suscrito con fecha 16 de noviembre de 2015, entre la empresa **CONTRATISTA EN OBRAS MENORES OCTAVIO PARRA CUADRA E.I.R.L, RUT Nº76.561.826-6** y la I. Municipalidad de Quillón

13. La Ley Nº 19.886, Ley de Bases de Contratos Administrativos de Suministro y Prestación de Servicios.
14. Acta de entrega de Terreno de fecha 23.11.2015.
15. Carta ingresada por oficina de partes con fecha 29.01.2016, suscrita por el residente de la obra denominada: "**CIERRO PERIMETRAL BALNEARIO MUNICIPAL, QUILLÓN**", solicitando recepción provisoria de la Obra.
16. Informe Técnico de fecha 01.02.2016
17. Ord. D.O.M. N° 027 de fecha 01.02.2016, donde invita a la comisión a Recepción Provisoria de la obra para el día 03.02.2016 a las 10:00 horas.
18. Decreto Alcaldicio N°387 de fecha 02.02.2016, que Designa Comisión de Recepción Provisoria

19. Decreto Alcaldicio N° 395 de fecha 03.02.2016, que Aprueba Aplicación de Multa por Atraso
20. Acta de Recepción Provisoria de fecha 03.02.2016, se Recepción en forma Provisoria las obras, sin Observaciones.
21. Decreto Alcaldicio Nº 481 de fecha 08.02.2016, que Aprueba Recepción provisoria sin observaciones
22. Carta de Empresa de fecha 02.05.2017, que solicita devolución de Boleta de garantía que garantiza Correcta ejecución de la Obra.
23. Ord. D.O.M N°061 de fecha 08.05.2017, donde invita a la Comisión a Recepción Definitiva de la obra para el día 09.05.2017 a las 15:30 horas.
24. Decreto Alcaldicio Nº 1.615 de fecha 05.05.2017, que Designa comisión de Recepción Definitiva.
25. Acta de Recepción Definitiva de fecha 09.05.2017, se Recepciona en forma Definitiva las obras, sin Observaciones.
26. Decreto Alcaldicio N°2.294 de fecha 12.05.2015, que Designa Subrogantes del Alcalde y Direcciones que indica.
27. Decreto Nº 250, aprueba reglamento de la Ley Nº 19.886, Ley de Bases sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestaciones de Servicio.
28. Sentencia de Proclamación de Alcaldes Nº17, de fecha 30 de Noviembre de 2016, del Tribunal Electoral de la Región del Bio Bio.
29. Las Facultades que me confiere la Ley Nº 18.695 de 1988, "Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades", y sus posteriores modificaciones.

## CONSIDERANDO

~ El contrato de ejecución de Obras, vía "Trato Directo" regularizado técnica y administrativamente por antecedentes contenidos en Licitación Pública ID Nº 4366-38-LE15, suscrito con fecha 16 de noviembre de 2015, entre la empresa **CONTRATISTA EN OBRAS MENORES OCTAVIO PARRA CUADRA E.I.R.L, RUT Nº76.561.826-6** y la I. Municipalidad de Quillón, denominada **"CIERRO PERIMETRAL BALNEARIO MUNICIPAL, QUILLÓN".**

## DECRETO

1- **APRUEBASE,** Recepción Definitiva Sin Observaciones de la Obra denominada: **"CIERRO PERIMETRAL BALNEARIO MUNICIPAL, QUILLÓN".** De fecha 09 de Mayo de 2017, suscrita por la Comisión de Recepción de la obra y la empresa **CONTRATISTA EN OBRAS MENORES OCTAVIO PARRA CUADRA E.I.R.L.,**

2- Devuélvase a la empresa **CONTRATISTA EN OBRAS MENORES OCTAVIO PARRA CUADRA E.I.R.L.** Boleta de Garantía a nombre de la I. Municipalidad de Quillón, **equivalente al 5% del valor total del Contrato,** para "Garantizar la Buena Ejecución de las Obras"

**ANÓTESE, REGÍSTRESE, PUBLIQUESE, CÚMPLASE Y ARCHÍVESE.**

I. MUNICIPALIDAD SECRETARIO MUNICIPAL DE QUILLÓN

**EDGARDO CARLOS HIDALGO VARELA**
**SECRETARIO MUNICIPAL**
**MINISTRO DE FE**

I. MUNICIPALIDAD ALCALDE QUILLÓN

**VLADIMIR PEÑA MAHUZIER**
**ALCALDE (S)**

**VPM/mrb**
**DISTRIBUCIÓN:**
- Secretaria Municipal
- Director de Adm. y Finanzas
- Dirección de Secplan
- Depto. de Obras
- Depto. Control
- Archivo.