LMUNICIPALIDAD DE QUILLON
DIRECCION DE OBRAS MUNICIPALES

“CONSTRUCCION DE MODULO DE CAJA
DE COBRANZAS, |. MUNICIPALIDAD DE
QUILLON”

APRUEBA RECEPCION PROVISORIA SIN
OBSERVACIONES _ Y__ APLICACION _DE
MULTA POR ATRASO.

DECRETON® 3 73 J |
QUILLON, 18 DIC 2020

VISTOS:

o

N e o A

o

10.

.

12,

13.

14.
15.

16.

Iniciativas de inversion municipal, contenidas en presupuesto municipal vigente, aio
2020;

Ficha Técnica N° 02, de fecha 21.02.2020;

Decreto Alcaldicio N°1.012, de fecha 24.02.2020, Aprueba Llamado a Licitacion
Publica, Bases Administrativas Especiales y Designa Comision de Evaluacion;

Licitacion Publica ID N°4352-11-LE20;
Acta de Apertura Electronica de fecha 10.03.2020;
Acta de Evaluacién de fecha 12.03.2020;

Decreto Alcaldicio N° 1.955 de fecha 04.06.2020, Aprueba Adjudicacion Llamado a
Licitacion Publica y Autoricese Emision de Orden de Compra;

Certificado de disponibilidad presupuestaria N°10 de fecha 10.01.2020;

La Ley N° 19.886, Ley de bases de contratos administrativos de suministros y
prestacion de servicios;

Decreto N° 250, aprueba reglamento de la Ley N° 19.886, ley de bases sobre
contratos administrativos de suministros y prestaciones de servicio;

Decreto Alcaldicio N°1.373, de fecha 22 de marzo de 2019, que aprueba manual de
procedimientos de compras publicas;

Decreto Alcaldicio N°3.526 de fecha 25.11.2020, que Delega Funciones vy
Atribuciones del Alcalde a funcionarios que indica.

Decreto Alcaldicio N° 2.065, de fecha 15.06.2020, que nombra a don Miguel Pefa
Jara, como alcalde de la comuna de Quillon;

Acta de entrega de terreno con fecha 28.09.2020

Carta ingresada por empresa con fecha 25.11.2020, que solicita Recepcion
provisoria de la obra.

Ord. D.O.M N°124/2020 de fecha 01.12.2020, donde invita a la comisién a recepcion
provisoria de la obra para el dia 02.12.2020 a las 10:00 hrs.
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17.

18.

19.

20.

Decreto Alcaldicio N°3.600 de fecha 02.12.2020, que Designa comision de recepcion
provisoria

Informe Técnico N°33/2020 Informa incumplimiento de contrato por atraso de
entrega de la obra.

Decreto Alcaldicio N° 5.160, de fecha 05.12.2019, que aprueba presupuesto
municipal, vigente para el afo 2020;

Las Facultades que me confiere la Ley N° 18.695 de 1988, “Ley Organica
constitucional de municipalidades” y sus posteriores modificaciones;

CONSIDERANDO:

~ Correo electronico de fecha 08.09.2020, remitido por el Sr. Eduardo Fuentes,

abogado de la Municipalidad de Quillon, donde da V° B° al contrato de ejecucion de
obra “CONSTRUCCION DE MODULO CAJA DE COBRANZAS, |
MUNICIPALIDAD DE QUILLON”;

Contrato suscrito con fecha 16 de septiembre de 2020, con la empresa SOCIEDAD
CONTRUCCIONES E INGENIERIA SAN EXPEDITO LTDA. RUT N°76.749.402-5,
por un monto de $4.989.150.- (cuatro millones novecientos ochenta y nueve mil
ciento cincuenta pesos) Impuestos incluidos, en relacion a Licitacion Publica
denominada “CONSTRUCCION DE MODULO CAJA DE COBRANZAS, |I.
MUNICIPALIDAD DE QUILLON”, con un plazo maximo de ejecucion de la obra de
25 dias corridos, a contar de la fecha consignada en el acta de entrega de terreno.

DECRETO:

1. APRUEBASE, El Acta de recepcion Provisoria sin observaciones de la Obra
denominada: “CONSTRUCCION DE MODULO CAJA DE COBRANZAS, |.
MUNICIPALIDAD DE QUILLON”, de fecha 03 de diciembre del 2020, emitida por
la Comision de Recepcion de obra Municipal y la empresa SOCIEDAD
CONTRUCCIONES E INGENIERIA SAN EXPEDITO LTDA.

2. Para caucionar la correcta ejecucion de la obra; el contratista debera hacer
entrega de una Boleta de Garantia a nombre la |. Municipalidad de Quillén,
equivalente al 5% del valor total del contrato, para “Garantizar la Buena Ejecucién
de las Obras”; la vigencia de esta garantia sera de un afio, aumentado en

sesenta dias, donde se realizara la recepcion provisoria definitiva de la obra.

3. APRUEBASE, Aplicacién de Multa por atraso de la obra, “CONSTRUCCION DE
MODULO CAJA DE COBRANZAS, |. MUNICIPALIDAD DE QUILLON?”, suscrito
con fecha 16 de Septiembre de 2020, entre la empresa SOCIEDAD
CONTRUCCIONES E INGENIERIA SAN EXPEDITO LTDA. RUT N°76.749.402-
5 y la I. Municipalidad de Quillén, Multa diaria corresponde a 1 UTM por dia de

atraso de la obra, de acuerdo a las B.A.E. al Punto N°27. La Multa por atraso
Decreto Alcaldicio N2 de fecha de del 2020.-
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corresponde al monto de $1.632.928 (Un millon seiscientos treinta y dos mil

novecientos veintiocho pesos.)

ANOTESE, REGISTRESE, PUBLIQUESE, CUMPLASE Y ARCHIVESE.

Director de Adm. y Finanzas
= Direccion de Secpjan
=  Direccion de Obrds municipales
= Depto. Control
= Archivo. Ay
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