



**"MEJORAMIENTO BODEGA MUNICIPAL,  
MUNICIPALIDAD DE QUILLÓN"**

**APRUEBA RECEPCIÓN PROVISORIA SIN  
OBSERVACIONES.-**

**DECRETO ALCALDICIO N° 257 /**

QUILLÓN, 18 FEB 2022

**VISTOS:**

1. Iniciativas de Inversión municipal, contenidas en Presupuesto Municipal vigente, año 2021;
2. Ficha Técnica N°70, de fecha 06.09.2021;
3. Pre-Obligación Presupuestaria N°5/742, de fecha 08.09.2021;
4. Las Bases Administrativas Especiales, Especificaciones Técnicas y demás antecedentes elaboradas por la Municipalidad para el llamado a licitación pública denominado **"MEJORAMIENTO BODEGA MUNICIPAL, MUNICIPALIDAD DE QUILLÓN"**;
5. Decreto Alcaldicio N°3.436, de fecha 13.09.2021, elaborado por la I. Municipalidad de Quillón, que Aprueba Llamado a Licitación Pública Bases Administrativas Especiales y Designa Comisión de Evaluación;
6. Licitación Pública ID N°4366-24-LE21;
7. Resolución de acta de Deserción electrónica, de fecha 04.10.2021;
8. Resolución Alcaldicia, de fecha N°23.11.2021;
9. Decreto Alcaldicio N°4.626, de fecha 24.11.2021, Declara Desierta Licitación Pública ID N°4366-24-LE21, Aprueba Trato Directo y Emisión de Orden de Compra;
10. Orden de Compra N°4366-97-SE21, de fecha 24.11.2021;
11. Certificado de Fianza, N°001402 de fecha 25.11.2021, por un monto de \$3.5000.000.-, cauciona Fiel Cumplimiento de Contrato de trato directo, proveniente de Licitación Pública ID N°4366-24-LE21, denominada **"MEJORAMIENTO BODEGA MUNICIPAL, MUNICIPALIDAD DE QUILLÓN"**;
12. El contrato, suscrito con fecha 25 de noviembre de 2021, entre la empresa **CR MOVIMIENTO DE TIERRA CRISTÓBAL FERNANDO RIQUELME METAYER E.I.R.L. N°76.540.397-9** y la I. Municipalidad de Quillón, de trato directo, proveniente de Licitación Pública ID N°4366-24-LE21, para ejecución de obra denominada **"MEJORAMIENTO BODEGA MUNICIPAL, MUNICIPALIDAD DE QUILLÓN"**;
13. Acta de entrega de terreno con fecha 27.12.2021
14. Empresa contratista ingresa carta con fecha 09.02.2022, solicitando Recepción provisoria de las obras;
15. Ord. D.O.M N°023/2022 de fecha 10.02.2022, donde invita a la comisión a recepción provisoria de la obra para el día 15.02.2022 a las 11:00 hrs.
16. Decreto Alcaldicio N°3.691, de fecha 10 de diciembre de 2020, que aprueba Presupuesto Municipal, Vigente para el año 2021;
17. Decreto Alcaldicio N°1.373, de fecha 22 de marzo de 2019, que aprueba manual de procedimientos de compras públicas;

18. Decreto Alcaldicio N°2.286, de fecha 29.06.2021, que nombra a Don Miguel Peña Jara, como alcalde de la comuna de Quillón;
19. Decreto Alcaldicio N°2.287, de fecha 29.06.2021, que Ratifica continuidad en la planta municipal a funcionarios que indica;
20. Decreto Alcaldicio N°2.288, de fecha 29.06.2021, que delega funciones y atribuciones del alcalde a funcionarios que indica;
21. Decreto Alcaldicio N°1.249, de fecha 12.03.2021, que modifica subrogancia de Secretaría Municipal;
22. La Ley N° 19.886, Ley de Bases sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestaciones de Servicio;
23. Decreto Supremo N° 250 del año 2004 del Ministerio de Hacienda, aprueba reglamento de la Ley N°19.886, Ley de Bases sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestaciones de Servicio;
24. Las Facultades que me confiere la Ley N° 18.695 de 1988, "Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades" y sus posteriores modificaciones;

**CONSIDERANDO:**

- ~ El contrato de ejecución de obras, suscrito con fecha 25 de noviembre de 2021, entre la empresa **CR MOVIMIENTO DE TIERRA CRISTÓBAL FERNANDO RIQUELME METAYER E.I.R.L. N°76.540.397-9** y la I. Municipalidad de Quillón, para el trato directo, proveniente de Licitación Pública ID N°4366-24-LE21, declarada desierta, denominada "**MEJORAMIENTO BODEGA MUNICIPAL, MUNICIPALIDAD DE QUILLÓN**", por un monto de **\$35.000.000.-** (treinta y cinco millones de pesos) Impuestos incluidos con un plazo máximo de ejecución de la obra de **45 días corridos**, a contar de la fecha consignada en el acta de entrega de terreno.

**DECRETO:**

1. **APRUEBASE**, El Acta de recepción Provisoria sin observaciones de la Obra denominada: "**MEJORAMIENTO BODEGA MUNICIPAL, MUNICIPALIDAD DE QUILLÓN**", de fecha 15 de Febrero del 2022, emitida por la Comisión de Recepción de Obra Municipal y la empresa **CR MOVIMIENTO DE TIERRA CRISTÓBAL FERNANDO RIQUELME METAYER E.I.R.L.**
2. Para caucionar la correcta ejecución de la obra; el contratista deberá hacer entrega de una Boleta de Garantía a nombre la I. Municipalidad de Quillón, equivalente al 5% del valor total del contrato, para "Garantizar la Buena Ejecución de las Obras"; la vigencia de esta garantía será de un año, aumentado en sesenta días, donde se realizará la recepción provisoria definitiva de la obra.

**ANÓTESE, REGÍSTRESE, PUBLÍQUESE, CÚMPLASE Y ARCHÍVESE.**



**CLAUDIO GONZALEZ CIFUENTES**  
SECRETARIO MUNICIPAL (S)  
MINISTRO DE FE



**MIGUEL PEÑA JARA**  
ALCALDE

JAS/MGJ/MVG/mvg.

**DISTRIBUCIÓN:**

- Secretaría Municipal
- Director de Adm. y Finanzas
- Dirección de Secplan
- Depto. Control
- Archivo.