

**“CONSTRUCCIÓN PARQUE DE CALISTENIA STREET
WORKOUT, QUILLÓN”.**

**APRUEBA AUMENTO DE PLAZO DE EJECUCIÓN
DE OBRA.-**

DECRETO ALCALDICIO N° 4719 /

QUILLÓN, 09 AGO 2023

VISTOS:

1. Resolución Exenta N°226, de fecha 01 de marzo de 2023, del Gobierno Regional de Ñuble, que Aprueba Convenio de Transferencia de Recursos, con la I. Municipalidad de Quillón, para la ejecución del proyecto del Fondo Regional de Iniciativa Local, denominado, **“CONSTRUCCIÓN PARQUE DE CALISTENIA STREET WORKOUT, QUILLÓN”** Código BIP 40036580-0;
2. Oficio N°00297, de fecha 06 de marzo de 2023, elaborado por el Gobierno Regional de Ñuble, donde envía convenios de transferencia de programas financiados con Recursos del Fondo Regional de Iniciativa Local (FRIL);
3. Decreto Alcaldicio N°1.701, de fecha 24.03.2023, elaborado por la I. Municipalidad de Quillón, que Toma conocimiento de Resolución Exenta, proyecto del Fondo regional de Iniciativa Local, denominado, **“CONSTRUCCIÓN PARQUE DE CALISTENIA STREET WORKOUT, QUILLÓN”**;
4. Ficha Técnica N°34, de fecha 20.03.2023;
5. Certificado de Disponibilidad Presupuestaria N°76/23, de fecha 27.03.2023;
6. Las Bases Administrativas Especiales y demás antecedentes elaboradas por la Municipalidad para el llamado a licitación pública denominado **“CONSTRUCCIÓN PARQUE DE CALISTENIA STREET WORKOUT, QUILLÓN”**;
7. Decreto Alcaldicio N°1.897, aprueba Llamado a Licitación Pública, Bases Administrativas Especiales y Designa Comisión de Evaluación;
8. Licitación Pública ID N°4366-10-LP23;
9. Apertura Electrónica de fecha 26.04.2023;
10. Decreto Alcaldicio N°2.549, de fecha 04.05.2023, Aprueba Modificar Comisión de Evaluación de Licitación Pública ID 4366-10-LP23;
11. Acta de Evaluación de fecha 03.05.2023;
12. Resolución Alcaldicia de fecha 19.05.2023;
13. Orden de Compra N°4366-51-SE23, de fecha 23.05.2023;
14. Certificado de Fianza, de Empresa AVLA N°3012023164015, cuya vigencia es hasta el 27.11.2023, por un monto de **\$7.501.620.-** que cauciona Fiel Cumplimiento de Contrato de Licitación Pública ID N°4366-10-LP23, denominada **“CONSTRUCCIÓN PARQUE DE CALISTENIA STREET WORKOUT, QUILLÓN”**;

DECRETO:

APRUEBÁSE, Aumento de plazo de la obra denominada “**CONSTRUCCIÓN PARQUE DE CALISTENIA STREET WORKOUT, QUILLÓN**” contrato suscrito con fecha 06 de junio de 2023, entre la empresa **SOC. CONSTRUCTORA AGUAVIVA LTDA. RUT N°76.112.817-5** y la I. Municipalidad de Quillón.

OTORGUESE, un Plazo de **18 días Corridos**, a partir del 13 de agosto del año 2023, según lo estipulado en el punto N°23 de las Bases administrativas normas generales para licitación y contratación de Edificación, dicese el párrafo de conformidad con lo dispuesto en el artículo 45 del Código Civil, salvo fuerza mayor o caso fortuito y que se produzca la imposibilidad de ejecutar la obligación contraída, debido al acontecimiento de eventos que no dependen del contratista, **fecha de término de la obra modificada 31 de agosto del 2023.**

ANÓTESE, REGÍSTRESE, PUBLÍQUESE, CÚMPLASE Y ARCHÍVESE



EDGARDO CARLOS HIDALGO VARELA
SECRETARIO MUNICIPAL
MINISTRO DE FE



MIGUEL PEÑA JARA
ALCALDE

JAS/VMRB/MYB/mvg.
DISTRIBUCION:
▪ Secretaria Municipal
▪ Archivo.