



I. MUNICIPALIDAD DE QUILLÓN
DIRECCIÓN OBRAS MUNICIPALES

"MEJORAMIENTO ESCUELA EL CASINO, QUILLÓN"

DESIGNA COMISION DE RECEPCION DE OBRAS.

DECRETO Nº 603 /

QUILLÓN, NOVIEMBRE 28 DE 2011.-

VISTOS:

1. Decreto Alcaldicio Nº 704 de fecha 09 de Diciembre de 2009, que aprueba Presupuesto Municipal Vigente para el año 2010.
2. Proyecto denominado "Mejoramiento Escuela El Casino, Quillón", presentado al 2º Llamado del Plan de Reparaciones Menores para Establecimientos Municipales Afectados por el Sismo de Febrero del 2010.
3. Convenio, suscrito entre la I. Municipalidad de Quillón y el Ministerio de Educación de fecha 23 de diciembre del 2010, para Ejecución de Proyectos "Mejoramiento Escuela El Casino, Quillón".
4. La Ley Nº 19.886, Ley de Bases de Contratos Administrativos de Suministro y Prestación de Servicios.
5. Decreto Nº 1179, de fecha 19/12/2003, del Ministerio de Hacienda, que establece la incorporación de los Municipios del País a los Sistemas a que se refieren los Artículos 18, 19 y 20 de la Ley Nº 19.886.
6. Decreto Alcaldicio Nº 049 de fecha 31.01.2011, aprueba convenio, llamado a licitación pública, Bases Administrativas Especiales y Nombra Comisión de Evaluación.
7. Acta de Apertura Electrónica de fecha 24.02.2011.
8. Acta de Evaluación de fecha 01.03.2011.
9. Resolución Alcaldicia de fecha 02.03.2011.
10. Decreto Alcaldicio Nº 093 de fecha 04.03.2011; aprueba declarar desierto primer llamado a licitación pública y llamar nueva licitación pública.
11. Acta de Apertura Electrónica de fecha 17.03.2011.
12. Acta de Evaluación de fecha 23.03.2011.
13. Resolución Alcaldicia de fecha 24.03.2011.

14. Decreto Alcaldicio N° 138 de fecha 24.03.2011, aprueba adjudicación de llamado a licitación pública y autorízese emisión de orden de compra.
15. Contrato de ejecución de obras de fecha 11.04.2011.
16. Decreto Alcaldicio N° 201 de fecha 20.04.2011, aprueba contrato de ejecución de obras.
17. El Acta de Entrega de terreno de fecha 27.04.2011.
18. Informe Técnico, del Director de Obras Municipales de fecha 04 de mayo del 2011., sugiriendo la paralización de las obras a la espera de gestionar la visación de un aumento de obra, por el Ministerio de Educación.
19. El visto bueno del Sr. Alcalde de fecha 05 de Mayo del 2011.
20. Decreto Alcaldicio N° 232 de fecha 05.05.2011, aprueba paralización de obras mandatadas mediante contrato de ejecución de obras.
21. Ordinario N° 145/ 80/ 2011, de fecha 07.06.2011, solicitando autorización para suscribir aumento de obra del proyecto al Secretario Regional Ministerial de Educación Don Benjamín Maureira Alvarez.
22. Ordinario N° 180/ 97/ 2011, de fecha 07.07.2011, remitiendo documentación complementaria a solicitud del Ord. N° 145/ 80/2011.
23. El Oficio Ordinario N° 5000 de fecha 05.09.2011, donde el Secretario Regional Ministerial de Educación, comunica la aprobación a la solicitud de Modificación de Contrato.
24. Modificación del Contrato de Ejecución de Obras de fecha 25.10.2011.
25. Decreto Alcaldicio N° 537 de fecha 25.10.2011, que aprueba Modificación de contrato de ejecución de obras y levantar paralización de obras.
26. Carta solicitud de la empresa **Soc. Constructora y Comercializadora RC Ltda.**, ingresada a través de la oficina de partes, con fecha 08.11.2011, la cual solicita la recepción provisoria de la obra.
27. Ord.DOM.N°179/2011 de fecha 28.11.2011, del Director de Obras a la Comisión de recepción de obras municipales, el cual invita a la Recepción Provisoria, para el día 29.11.2011, a las 09:30 horas.
28. Las Facultades que me confiere la Ley N° 18.695 de 1988, "Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades", y sus posteriores modificaciones.

CONSIDERANDO

- ~ Lo señalado en Convenio, en relación a la responsabilidad de la Municipalidad de la ejecución completa del proyecto.
- ~ El contrato suscrito entre la I. Municipalidad de Quillón y la empresa **Soc. Constructora y Comercializadora RC Ltda.**, en el marco de la licitación pública "**Mejoramiento Escuela El Casino, Quillón**".

- ~ La Modificación de Contrato de Ejecución de Obras suscrito entre la I. Municipalidad de Quillón y la empresa **Soc. Constructora y Comercializadora RC Ltda.**

DECRETO:

1. **DESIGNASE**, la Comisión de Recepción Provisoria de la Obra denominada "Mejoramiento Escuela El Casino, Quillón".

- ❖ DIRECTOR DE OBRAS MUNICIPALES
- ❖ SECRETARIO MUNICIPAL (S) MINISTRO DE FE
- ❖ SECRETARIO COMUNAL DE PLANIFICACION
- ❖ DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

ANOTESE, PUBLIQUESE, COMUNIQUESE, CUMPLASE Y ARCHIVASE.



DIRECTOR MONSALVE CASTILLO
SECRETARIO MUNICIPAL (S)



JAI ME CATALAN SALDIAS
ALCALDE

JCS/HMC/NCP/napi.

DISTRIBUCION:

- Secretaría Municipal ✓
- Director de Adm. y Finanzas
- Dirección de Secplan
- Depto. Control
- Archivo DOM (2)
- Departamento de Educación