



I. MUNICIPALIDAD DE QUILLON
DIRECCION OBRAS MUNICIPALES

DECRETO ALCALDICIO N° 259.- /

"CONSTRUCCION CIERRE EX VERTEDERO COMUNA DE QUILLON."

APRUEBA PARALIZACION DE OBRAS EN FORMA PARCIAL

QUILLON, MARZO 27 DE 2013.-

VISTOS:

1. Decreto Alcaldicio N° 692 de fecha 21 de Diciembre de 2012, que aprueba Presupuesto Municipal Vigente para el año 2013.
2. El proyecto denominado "**Construcción Cierre Ex Vertedero, Comuna de Quillón**", código BIP 30101187-0.
3. Convenio de Mandato para Ejecución de Programa, suscrito entre la I. Municipalidad de Quillón y el Gobierno Regional de la Región del Bío Bío de fecha 09 de agosto del 2011, para la Ejecución de Proyecto "**Construcción Cierre Ex Vertedero, Comuna de Quillón**".
4. La Resolución Exenta N° 01769 de fecha 24 de agosto de 2011, del Gobierno Regional de la Región del Bío Bío, que aprueba Convenio Mandato para Ejecución de Programa.
5. Resolución Exenta N° 3485, de fecha 08.10.2012, que aprueba modificación de Convenio de Transferencia.
6. Modificación de Convenio de fecha 24 de septiembre de 2012.
7. Decreto Alcaldicio N° 536, de fecha 25 de octubre de 2012; que aprueba convenio Transparencia de Recursos, llamado a Licitación Pública, Bases Administrativas Especiales y Designa Comisión de Evaluación.
8. Decreto Alcaldicio N° 675, de fecha 14 de diciembre de 2012; Aprueba modificación de Convenio de Transparencia para Ejecución de Proyecto denominado "**Construcción Cierre Ex Vertedero, Comuna de Quillón**".
9. Decreto Alcaldicio N° 015, de fecha 08 de enero de 2013, Aprueba llamado a Licitación Pública, Bases Administrativas Especiales y Designa Comisión de Evaluación.

10. Apertura Electrónica de fecha 04.02.2013.
11. Acta de Evaluación de fecha 15.02.2013.
12. Resolución Alcaldía de fecha 19.02.2013.
13. Decreto Alcaldía N° 185, de fecha 05.03.2013, Aprueba adjudicación Llamado a Licitación Pública y autorícese Emisión de Orden de Compra.
14. Resolución Acta de Adjudicación de fecha 06.03.2013.
15. Aprobación del Consejo Municipal, en sesión Ordinaria según acta N° 12/2013 de fecha 04.03.2013. Acuerdos N° 59/13.-
16. Contrato de Ejecución de Obras de fecha 15.03.2013.
17. Decreto Alcaldía N° 223, de fecha 18.03.2013, Aprueba Contrato de Ejecución de Obras.
18. Acta entrega de Terreno con fecha 18.03.2013.
19. Informe de ITO a Alcalde con fecha 26.03.2013.
20. Las Facultades que me confiere la Ley N° 18.695 de 1988, "Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades", y sus posteriores modificaciones.

CONSIDERANDO

- El contrato suscrito entre la I. Municipalidad de Quillón y la **Empresa KDM S.A.**, en el marco de la licitación pública "**Construcción Cierre Ex Vertedero, Comuna de Quillón**".

DECRETO:

- 1.- **APRUEBASE, a contar de esta fecha, la PARALIZACION DE OBRAS EN FORMA PARCIAL DEL Proyecto denominado: "Construcción Cierre Ex Vertedero, Comuna de Quillón", en virtud del Contrato Ejecución de Obras de fecha 15.03.2013, celebrado entre la I. Municipalidad de Quillón, y la Empresa KDM S.A., según Decreto Alcaldía N° 223 de fecha 18.03.2013.-**
- 2.- Se concede esta Paralización Parcial de Obras en consideración a:
 - a) Se suspende la Obra por caso fortuito y/o fuerza mayor, debido a la intervención de un tercero, el cual impide la buena ejecución de la Obra.

- b) La Paralización de la Obra, corresponde debido a que la Municipalidad debe realizar procedimiento legal.

ANOTESE, PUBLIQUESE, COMUNIQUESE, CUMPLASE Y ARCHIVASE.




EDGARDO CARLOS HIDALGO VARELA
SECRETARIO MUNICIPAL




ALBERTO GYHRA SOTO
ALCALDE


AGS/ECHV/NGP/ASG/ncpi.-

DISTRIBUCION:

- Secretaría Municipal,
- Gobierno Regional,
- Dirección de Obras Municipales
- Dirección de Administración y Finanzas
- Depto. Control
- Dirección de Secplan.
- Archivo