



**“REPOSICIÓN CENTRO POLIDEPORTIVO  
COMUNAL, QUILLÓN”.**

**APRUEBA MODIFICACION DE CONTRATO  
DE EJECUCIÓN DE OBRAS**

**DECRETO ALCALDICIO N° 3527 /**

**QUILLÓN, SEPTIEMBRE 04 DE 2015.-**

**VISTOS:**

1. Decreto Alcaldicio N° 3969 de fecha 10 de Diciembre de 2014, que aprueba Presupuesto Municipal Vigente para el año 2014.
2. Convenio Mandato de fecha 19.03.2014, entre el Gobierno Regional Región del Bio Bio y la I. Municipalidad de Quillón, para la Ejecución del proyecto del Fondo Nacional de Desarrollo Regional denominado **“Reposición Centro Polideportivo Comunal, Quillón”**.
3. Resolución N° 050, de fecha 07 de abril de 2014, que aprueba Convenio para la ejecución del Proyecto **“Reposición Centro polideportivo Comunal, Quillón”**
4. Resolución Exenta N°004, de fecha 10 de enero de 2014, que crea asignación presupuestaria del proyecto denominado **“Reposición Centro Polideportivo Comunal, Quillón”**.
5. Decreto Alcaldicio elaborado por la I. Municipalidad de Quillón N° 1241, de fecha 04.06.2014, que aprueba Convenio Mandato entre el Gobierno Regional Región del Bio Bio y la I. Municipalidad de Quillón, para la ejecución del proyecto denominado **“Reposición Centro Polideportivo Comunal, Quillón”**.
6. Las Bases Generales y Administrativas, Especificaciones Técnicas y demás antecedentes elaboradas por la Municipalidad para el llamado a licitación pública para la **“Reposición Centro Polideportivo Comunal, Quillón”**.
7. D° A° N° 2294 de fecha 12.08.2014, que Aprueba Llamado a Licitación, Bases Administrativas Especiales y Designa Comisión de Evaluación.
8. Licitación Pública ID N° 4366-27-LP14.
9. Apertura Electrónica de fecha 15.10.2014.
10. Decreto Alcaldicio N° 3329, de fecha 28.10.2014, que Amplia plazo de adjudicación Licitación Pública ID N° 4366-27-LP14.
11. Acta de evaluación de fecha 11.11.2014.

12. Decreto Alcaldicio N° 3632, de fecha 14.11.2014, que Aprueba Adjudicación Licitación Pública de Llamado a la licitación Pública y Autoriza Emisión de Orden de Compra.
13. Resolución Alcaldicia de fecha 17.11.2014.
14. Resolución de Acta de Adjudicación de fecha 17.11.2014.
15. Decreto Alcaldicio N°3985 de fecha 11.12.2014, que Ratifica Documentación Existente de Licitación Pública ID N°4366-27-Lp14.
16. Contrato de ejecución de obras, suscrito con fecha 02 de diciembre de 2014, entre la empresa **CONSTRUCTORA MANZANO Y ASOCIADOS LTDA.**, Rut N°**78.564.510-3** y la I. Municipalidad de Quillón, en el marco del proyecto denominado **“REPOSICIÓN CENTRO POLIDEPORTIVO COMUNAL, QUILLÓN”** por un monto de **\$1.265.719.116.-** (mil doscientos sesenta y cinco millones setecientos diecinueve mil ciento dieciséis pesos) impuesto incluido.
17. Sentencia de Proclamación de Alcaldes N°14, de fecha 30 de Noviembre de 2012, del Tribunal Electoral de la Región del Bio Bio.
18. La Ley N° 19.886, Ley de Bases de Contratos Administrativos de Suministro y Prestación de Servicios.
19. Decreto N° 250, aprueba reglamento de la Ley N° 19.886, Ley de Bases sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestaciones de Servicio.
20. Las Facultades que me confiere la Ley N° 18.695 de 1988, “Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades”, y sus posteriores modificaciones.
21. Ord. DOM .N° 240/123/2015, de fecha 25 de Junio del 2015 de Alcalde de la comuna de Quillón a Intendente de la Región del Bio Bio solicitando recursos para Aumento de obras y Obras extraordinarias para el proyecto en ejecución denominado “Reposición Centro Polideportivo Comunal, Quillón”.
22. Ord. N° 2781 de fecha 12 de Agosto del 2015 de Intendente de la Región del Bio Bio a Alcalde de la Comuna de Quillón, el cual Aprueba Modificación de Contrato proyecto “Reposición Centro Polideportivo Comunal, Quillón”.

## CONSIDERANDO

- ~ El contrato de ejecución de obras, suscrito con fecha 02 de diciembre de 2014, entre la empresa **CONSTRUCTORA MANZANO Y ASOCIADOS LTDA.**, Rut N° **78.564.510-3** y la I. Municipalidad de Quillón, en el marco del proyecto denominado **“REPOSICIÓN CENTRO POLIDEPORTIVO COMUNAL, QUILLÓN”** por un monto de **\$1.265.719.116.-** (mil doscientos sesenta y cinco millones setecientos diecinueve mil ciento dieciséis pesos) impuesto incluido.

Decreto Alcaldicio N°

de fecha

de septiembre del 2015.-



- Acuerdo N°565/14, de Sesión N° 091 de fecha 13/11/2014: Es aprobado por unanimidad del Concejo Municipal la adjudicación del proyecto "**Reposición centro polideportivo comunal, Quillón**" a la empresa "Constructora Manzano y Asociados Ltda.", Rut 78.564.510-3, por la suma de \$ 1.265.719.116.-

## DECRETO

- 1.- **APRUÉBESE, MODIFICACIÓN DE CONTRATO** Licitación Pública ID 4366-27-LP14, denominada "**Reposición Centro Polideportivo Comunal, Quillón**", a la empresa **CONSTRUCTORA MANZANO Y ASOCIADOS LTDA.**, Rut N° **78.564.510-3**, por un nuevo monto de **\$1.311.659.270.-** (mil trescientos once millones seiscientos cincuenta y nueve mil doscientos setenta pesos) impuesto incluido, con un plazo de ejecución de 300 días corridos a contar de la fecha consignada en el acta de entrega de terreno.
- 2.- **IMPUTESE**, a la cuenta que corresponda dicho gasto.

**ANÓTESE, PUBLÍQUESE, COMUNÍQUESE, CÚMPLASE Y ARCHÍVESE.**



**EDGARDO CARLOS HIDALGO VARELA**  
**SECRETARIO MUNICIPAL**  
**MINISTRO DE FE**



**VLADIMIR PEÑA MAHUZIER**  
**ALCALDE(S)**

VPM/NCP/ncp.  
**DISTRIBUCIÓN:**

- Secretaria Municipal
- Director de Adm. y Finanzas
- Dirección de Secplan
- Depto. de Obras
- Depto. de Deportes
- Depto. Control
- Archivo.