



**“CONSTRUCCIÓN PROYECTO DE
CIERRE CAMPAMENTO JOSÉ CAMPOS
ORELLANA, QUILLÓN”.**

**APRUEBA TERMINO DE
PARALIZACIÓN PARCIAL DE OBRAS**

DECRETO ALCALDICIO N° 2719

QUILLÓN, 17 AGO 2016

VISTOS:

1. Convenio Ad Referéndum de Transferencia de Recursos de fecha 22.07.2015, entre la Secretaría Regional Ministerial de Viviendas, “Programa Campamentos” y la I. Municipalidad de Quillón, para la Ejecución del proyecto denominado **“CONSTRUCCIÓN PROYECTO DE CIERRE CAMPAMENTO JOSÉ CAMPOS ORELLANA, QUILLÓN”.**
2. Resolución Exenta N°978, de fecha 29 de julio de 2015, que aprueba Convenio Ad Referéndum de Transferencia de Recursos de fecha 22.07.2015, para la ejecución del Proyecto denominado **“CONSTRUCCIÓN PROYECTO DE CIERRE CAMPAMENTO JOSÉ CAMPOS ORELLANA, QUILLÓN”**
3. Las Bases Generales y Administrativas, Especificaciones Técnicas y demás antecedentes elaborados por la Municipalidad para el llamado a licitación pública para la **“CONSTRUCCIÓN PROYECTO DE CIERRE CAMPAMENTO JOSÉ CAMPOS ORELLANA, QUILLÓN”.**
4. Decreto Alcaldicio N° 3237, de fecha 10.08.2015, que Aprueba Resolución Exenta N° 978, de fecha 29.09.2015, Llamado a Licitación Pública y Bases Administrativas Especiales.
5. Licitación Pública ID N° 4366-30-LQ15.
6. Decreto Alcaldicio N°3282, de fecha 02.10.2015, que Aprueba Ampliar Plazo de Cierre, Licitación ID N° 4366-30-LQ15, proyecto denominado **“CONSTRUCCIÓN PROYECTO DE CIERRE CAMPAMENTO JOSÉ CAMPOS ORELLANA, QUILLÓN”.**
7. Acta de Deserción Electrónica de fecha 16.10.2015.
8. Decreto Alcaldicio N° 4125, de fecha 21.10.2015, que Declara Desierta Licitación Pública ID N° 4366-30-LQ15, Aprueba Llamado a Licitación Pública Bases Administrativas Especiales y Designa Comisión de Evaluación.
9. Licitación Pública ID N° 4366-39-LQ15.
10. Acta de Deserción Electrónica de fecha 11.11.2015.
11. Decreto Alcaldicio N° 4823, de fecha 15.12.2015, que Declara Desierta Licitación Pública ID N° 4366-39-LQ15, Aprueba Llamado a Licitación Privada.
12. Licitación Privada ID N°4366-46-H215.
13. Acta de Deserción Electrónica de fecha 18.01.2016.
14. Decreto Alcaldicio N°920, de fecha 17.03.2016, que Declara Desierta Licitación Privada ID N°4366-46-H215 y Aprueba Realizar Trato Directo y Emisión de Orden de Compra.
15. Orden de Compra N° 4366-8-SE16, de fecha 06.04.2016.
16. El Contrato de Ejecución de Obras, suscrito con fecha 18 de abril de 2016, entre la empresa **CONSTRUCTORA ALTO SUR LTDA., RUT N°76.706.420-9,** y la I.

Municipalidad de Quillón, en el marco del Trato Directo, proveniente de Licitación Privada ID N°4366-46-H215, denominada **“CONSTRUCCIÓN PROYECTO DE CIERRE CAMPAMENTO JOSÉ CAMPOS ORELLANA, QUILLÓN”**.

17. La Ley N° 19.886, Ley de Bases de Contratos Administrativos de Suministro y Prestación de Servicios.
18. Acta de entrega de terreno de fecha 12.05.2016
19. Decreto Alcaldicio N°1.711, de fecha 16.05.2016, Aprueba Paralización Parcial de obras
20. Decreto N° 250, aprueba reglamento de la Ley N° 19.886, Ley de Bases sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestaciones de Servicio.
21. Sentencia de Proclamación de Alcaldes N°14, de fecha 30 de Noviembre de 2012, del Tribunal Electoral de la Región del Bio Bio.
22. Las Facultades que me confiere la Ley N°18.695 de 1988, “Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades”, y sus posteriores modificaciones.

CONSIDERANDO

- El Contrato de Ejecución de Obras, suscrito con fecha 18 de abril de 2016, entre la empresa **CONSTRUCTORA ALTO SUR LTDA.**, RUT N°76.706.420-9, y la I. Municipalidad de Quillón, en el marco del Trato Directo, proveniente de Licitación Privada ID N°4366-46-H215, denominada **“CONSTRUCCIÓN PROYECTO DE CIERRE CAMPAMENTO JOSÉ CAMPOS ORELLANA, QUILLÓN”**.

DECRETO

- 1.- **APRUEBASE, EL TERMINO DE PARALIZACIÓN DE OBRAS, se da inicio a la Obra a contar de la fecha 08.08.2016,** del Proyecto denominado **“CONSTRUCCIÓN PROYECTO DE CIERRE CAMPAMENTO JOSÉ CAMPOS ORELLANA, QUILLÓN”**, cuya obra asciende a un monto de \$195.000.000.- (ciento noventa y cinco millones de pesos) impuestos incluidos, con un plazo de ejecución de (120) ciento veinte días corridos.

Se concede Término de Paralización Parcial de Obras, en consideración a:

Que el terreno se encuentra libre integrantes del campamento, se trasladaron las familias a nuevas viviendas de emergencia, se entrega el terreno a empresa despejado y nivelado.

ANÓTESE, PUBLÍQUESE, COMUNIQUESE, CÚMPLASE Y ARCHÍVESE.



RICARDO NEIRA ARIAS
SECRETARIO MUNICIPAL
MINISTRO DE FE (S)



ALBERTO GYHRA SOTO
ALCALDE

VPM/MRB/mrb
DISTRIBUCIÓN:

- Secretaría Municipal
- Director de Adm. y Finanzas
- Dirección de Secplan
- Depto. de Obras
- Dirección de Desarrollo Comunitario
- Depto. Control
- Archivo.