



**“CONSTRUCCIÓN PROYECTO DE  
CIERRE CAMPAMENTO JOSÉ CAMPOS  
ORELLANA, QUILLÓN”.**

**APRUEBA PARALIZACIÓN PARCIAL  
DE OBRAS**

**DECRETO ALCALDICIO N° 1.411**

**QUILLÓN, 16 MAY 2016**

**VISTOS:**

1. Convenio Ad Referéndum de Transferencia de Recursos de fecha 22.07.2015, entre la Secretaría Regional Ministerial de Viviendas, “Programa Campamentos” y la I. Municipalidad de Quillón, para la Ejecución del proyecto denominado **“CONSTRUCCIÓN PROYECTO DE CIERRE CAMPAMENTO JOSÉ CAMPOS ORELLANA, QUILLÓN”.**
2. Resolución Exenta N°978, de fecha 29 de julio de 2015, que aprueba Convenio Ad Referéndum de Transferencia de Recursos de fecha 22.07.2015, para la ejecución del Proyecto denominado **“CONSTRUCCIÓN PROYECTO DE CIERRE CAMPAMENTO JOSÉ CAMPOS ORELLANA, QUILLÓN”**
3. Las Bases Generales y Administrativas, Especificaciones Técnicas y demás antecedentes elaborados por la Municipalidad para el llamado a licitación pública para la **“CONSTRUCCIÓN PROYECTO DE CIERRE CAMPAMENTO JOSÉ CAMPOS ORELLANA, QUILLÓN”.**
4. Decreto Alcaldicio N° 3237, de fecha 10.08.2015, que Aprueba Resolución Exenta N° 978, de fecha 29.09.2015, Llamado a Licitación Pública y Bases Administrativas Especiales.
5. Licitación Pública ID N° 4366-30-LQ15.
6. Decreto Alcaldicio N°3282, de fecha 02.10.2015, que Aprueba Ampliar Plazo de Cierre, Licitación ID N° 4366-30-LQ15, proyecto denominado **“CONSTRUCCIÓN PROYECTO DE CIERRE CAMPAMENTO JOSÉ CAMPOS ORELLANA, QUILLÓN”.**
7. Acta de Deserción Electrónica de fecha 16.10.2015.
8. Decreto Alcaldicio N° 4125, de fecha 21.10.2015, que Declara Desierta Licitación Pública ID N° 4366-30-LQ15, Aprueba Llamado a Licitación Pública Bases Administrativas Especiales y Designa Comisión de Evaluación.
9. Licitación Pública ID N° 4366-39-LQ15.
10. Acta de Deserción Electrónica de fecha 11.11.2015.
11. Decreto Alcaldicio N° 4823, de fecha 15.12.2015, que Declara Desierta Licitación Pública ID N° 4366-39-LQ15, Aprueba Llamado a Licitación Privada.
12. Licitación Privada ID N°4366-46-H215.
13. Acta de Deserción Electrónica de fecha 18.01.2016.
14. Decreto Alcaldicio N°920, de fecha 17.03.2016, que Declara Desierta Licitación Privada ID N°4366-46-H215 y Aprueba Realizar Trato Directo y Emisión de Orden de Compra.
15. Orden de Compra N° 4366-8-SE16, de fecha 06.04.2016.
16. El Contrato de Ejecución de Obras, suscrito con fecha 18 de abril de 2016, entre la empresa **CONSTRUCTORA ALTO SUR LTDA., RUT N°76.706.420-9**, y la I.

Municipalidad de Quillón, en el marco del Trato Directo, proveniente de Licitación Privada ID N°4366-46-H215, denominada "**CONSTRUCCIÓN PROYECTO DE CIERRE CAMPAMENTO JOSÈ CAMPOS ORELLANA, QUILLÒN**".

17. La Ley N° 19.886, Ley de Bases de Contratos Administrativos de Suministro y Prestación de Servicios.
18. Acta de entrega de terreno de fecha 12.05.2016
19. Decreto N° 250, aprueba reglamento de la Ley N° 19.886, Ley de Bases sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestaciones de Servicio.
20. Sentencia de Proclamación de Alcaldes N°14, de fecha 30 de Noviembre de 2012, del Tribunal Electoral de la Región del Bio Bio.
21. Las Facultades que me confiere la Ley N°18.695 de 1988, "Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades", y sus posteriores modificaciones.

### **CONSIDERANDO**

- El Contrato de Ejecución de Obras, suscrito con fecha 18 de abril de 2016, entre la empresa **CONSTRUCTORA ALTO SUR LTDA., RUT N°76.706.420-9**, y la I. Municipalidad de Quillón, en el marco del Trato Directo, proveniente de Licitación Privada ID N°4366-46-H215, denominada "**CONSTRUCCIÓN PROYECTO DE CIERRE CAMPAMENTO JOSÈ CAMPOS ORELLANA, QUILLÒN**".

### **DECRETO**

- 1.- **APRUÉBASE, LA PARALIZACIÓN DE OBRAS EN FORMA PARCIAL, a contar de la fecha de Acta de Entrega de Terreno de fecha 12.05.2016**, del Proyecto denominado "**CONSTRUCCIÓN PROYECTO DE CIERRE CAMPAMENTO JOSÈ CAMPOS ORELLANA, QUILLÒN**", cuya obra asciende a un monto de \$195.000.000.- (ciento noventa y cinco millones de pesos) impuestos incluidos, con un plazo de ejecución de (120) ciento veinte días corridos.

#### **Se concede Paralización Parcial de Obras, en consideración a:**

Que el terreno denominado José Campos Orellana, se encuentra ocupado por los integrantes del campamento, los que serán reubicados por parte del Municipio terminadas las obras de construcción de las nuevas viviendas de emergencia, para posteriormente efectuar el traslado de las familias.

Efectuados los trabajos de construcción y reubicación, se otorgará el levantamiento de la presente paralización.

**ANÓTESE, REGÍSTRESE, PUBLÍQUESE, CÚMPLASE Y ARCHÍVESE.**



**EDGARDO CARLOS HIDALGO VARELA**  
**SECRETARIO MUNICIPAL**  
**MINISTRO DE FE**



**ALBERTO GYHRA SOTO**  
**ALCALDE**

#### **VPM/MRB/mrb** **DISTRIBUCIÓN:**

- Secretaria Municipal
- Director de Adm. y Finanzas
- Dirección de Secplan
- Depto. de Obras
- Dirección de Desarrollo Comunitario
- Depto. Control
- Archivo.