



**“CONSTRUCCION PLAZOLETA
COMUNITARIA Y SENDERO
INCLUSIVO, QUILLON”**

**DESIGNA COMISION DE RECEPCION
PROVISORIA DE OBRAS**

DECRETO ALCALDICIO N° 785 /

QUILLÓN, 18 FEB 2019

VISTOS:

1. Contrato de Ejecucion de obras, con fecha 01 de octubre de 2018, entre la **I. Municipalidad de Quillón; RUT. N°69.141.400-0;** y la empresa **“SOCIEDAD DE SERVICIOS M Y M LTDA., RUT. N°76.768.619-6** PARA LA LICITACIÓN 4366-17-LP18; denominada **“CONSTRUCCION PLAZOLETA COMUNITARIA Y SENDERO INCLUSIVO; QUILLON”.**
2. Resolución Exenta N°4.768, de fecha 19 de diciembre de 2017, que aprueba Convenio de Transferencia de Recursos del Gobierno Regional del Bio Bio, a la I. Municipalidad de Quillón; para la ejecución del proyecto del fondo Regional de Iniciativa Local denominado **“CONSTRUCCION PLAZOLETA COMUNITARIA Y SENDERO INCLUSIVO; QUILLON”.**
3. Decreto Alcaldicio N°4.439; de fecha 22.12.2017, elaborado por la I. Municipalidad de Quillón, que aprueba Convenio de Transferencia de Recursos a la I. Municipalidad de Quillón, para la ejecución del proyecto denominado **“CONSTRUCCION PLAZOLETA COMUNITARIA Y SENDERO INCLUSIVO; QUILLON”.**
4. Ficha Técnica N°16; de fecha 11.06.2018.
5. Las Bases Administrativas Especiales; Especificaciones Técnicas y demás antecedentes elaboradas por la Municipalidad para el llamado a licitación pública denominado **“CONSTRUCCION PLAZOLETA COMUNITARIA Y SENDERO INCLUSIVO; QUILLON”.**
6. Decreto Alcaldicio N°2.250 de fecha 14.06.2018, aprueba llamado a licitación Pública, Bases Administrativas Especiales y Designa Comisión de Evaluación.
7. Licitación Pública ID N° 4366-9-LP18.
8. Resolución de Acta de Deserción, de fecha 13.07.2018.
9. Decreto Alcaldicio N°2.682, de fecha 18.07.2018, declara desierta licitación 4366-9-LP18, aprueba nuevo llamado a licitación pública, bases administrativas especiales y designa comisión de evaluación.

10. Licitación Pública ID N°4366-17-LP18.
11. Resolución de Acta de deserción de fecha 17.08.2018.
12. Decreto Alcaldicio N°3.479 de fecha 21 de septiembre de 2018, declara desierta Licitación ID 4366-18; el que aprueba efectuar trato directo; y emisión de orden de compra.
13. Decreto Alcaldicio N°915 de fecha 25 de octubre de 2013, que nombra al Sr. Vladimir Peña Mahuzier como Administrador Municipal.
14. Decreto Alcaldicio N°4.101, de fecha 06.12.2016; que ratifica continuidad en la planta municipal del administrador municipal.
15. Decreto Alcaldicio N°413, de fecha 08.05.2013, que designa funciones al Administrador Municipal o a quien subrogue.
16. La Ley N° 19.886, Ley de Bases de Contratos Administrativos de Suministro y Prestación de Servicios.
17. Decreto N° 250, aprueba reglamento de la Ley N° 19.886, Ley de Bases sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestaciones de Servicio.
18. Sentencia de Proclamación de Alcaldes N°17, de fecha 30 de Noviembre de 2016, del Tribunal Electoral de la Región del Bio Bio.
19. Decreto Alcaldicio N° 4.100, de fecha 06.12.2016, que nombra a Don Alberto Gyhra Soto, como alcalde de la comuna de Quillón.
20. Ley N° 20.730 Regula el lobby y las gestiones que representen intereses particulares ante las autoridades y funcionarios.
21. Contrato de Ejecución de Obras de fecha 01.10.2018.- Aprobado mediante Decreto Alcaldicio N°3.612 del 02.10.2018.-
22. El Acta de Entrega de Terreno de fecha 10.10.2018, que otorga 120 días corridos, por lo que la fecha de término de la obra es el **08 de Febrero de 2019**.
23. Carta de la **Empresa SOCIEDAD DE SERVICIOS M Y M LTDA.**, ingresada a través de la Oficina de Partes con fecha 06.02.2019, en la cual solicita Recepción Provisoria de la obra denominada **"CONSTRUCCION PLAZOLETA COMUNITARIA Y SENDERO INCLUSIVO; QUILLON"**.
24. ORD.DOM.N°014/2019 de fecha 15.02.2019, el cual invita a la Comisión a la Recepción Provisoria de la obra denominada **"CONSTRUCCION PLAZOLETA COMUNITARIA Y SENDERO INCLUSIVO; QUILLON"**.
25. Las Facultades que me confiere la Ley N° 18.695 de 1988, "Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades" y sus posteriores modificaciones.



CONSIDERANDO:

~ El contrato, suscrito con fecha 01 de octubre de 2018, entre la empresa **SOCIEDAD DE SERVICIOS M Y M LTDA.**, RUT N°76.768.619, y la I. Municipalidad de Quillón, para la Licitación Pública ID N°4366-17-LP18 denominada **“CONSTRUCCION PLAZOLETA COMUNITARIA Y SENDERO INCLUSIVO; QUILLON”**, por un monto de **\$49.448.000.-** (cuarenta y nueve millones cuatrocientos cuarenta y ocho mil pesos) Impuestos incluidos, con un plazo máximo de ejecución de la obra de **120 días corridos**, a contar de la fecha consignada en el acta de entrega de terreno, en la ejecución del contrato de ejecución de obras.

DECRETO:

1.- **DESIGNASE**, la Comisión de Recepción Provisoria de la Obra denominada **“CONSTRUCCION PLAZOLETA COMUNITARIA Y SENDERO INCLUSIVO; QUILLON”**.

- ❖ **Director de Obras Municipales**
- ❖ **Secretario Comunal de Planificación o Funcionario que le subrogue**
- ❖ **Secretario Municipal, Ministro de Fe**

ANÓTESE, REGÍSTRESE, PUBLÍQUESE, CÚMPLASE Y ARCHÍVESE.



EDGARDO CARLOS HIDALGO VARELA
SECRETARIO MUNICIPAL
MINISTRO DE FE



VLADIMIR PENA MAHUIER
ALCALDE(S)

NCP/ncpj.- DISTRIBUCIÓN:

- Secretaria Municipal
- Director de Adm. y Finanzas
- Dirección de Secplan
- Depto. de Obras
- Depto. Control
- Archivo.