



**“AMPLIACIÓN, MEJORAMIENTO Y  
REGULARIZACIÓN DE SEDE JJ.VV. PATRICIO  
NAVARRETE, QUILLÓN”.**

**APRUEBA RECEPCIÓN PROVISORIA SIN  
OBSERVACIONES**

**DECRETO ALCALDICIO N° 2.711 /**

**QUILLÓN, 25 JUN 2019**

**VISTOS:**

1. Iniciativas de Inversión municipal, contenidas en Presupuesto Municipal vigente, año 2019;
2. Las Bases Administrativas Especiales y demás antecedentes elaboradas por la Municipalidad para el llamado a licitación pública denominado **“AMPLIACIÓN, MEJORAMIENTO Y REGULARIZACIÓN DE SEDE JJ.VV. PATRICIO NAVARRETE, QUILLÓN”**;
3. Ficha Técnica N°39, de fecha 22.11.2018;
4. Decreto Alcaldicio N°4.415, de fecha 21.11.2018, Aprueba Llamado a Licitación Pública, Bases Administrativas Especiales y Designa Comisión de Evaluación;
5. Licitación Pública ID N°4366-33-LE18;
6. Acta de Apertura Electrónica de fecha 12.12.2018;
7. Acta de Evaluación de fecha 19.12.2018;
8. Certificado de Disponibilidad Presupuestaria N°134, de fecha 17.12.2018;
9. Resolución Alcaldicia, de fecha 21.12.2018;
10. Decreto Alcaldicio N°4.942, de fecha 21.12.2018, Aprueba Adjudicación Llamado a Licitación Pública y Autorícese Emisión de Orden de Compra;
11. Orden de Compra N°4366- 51-SE18, de fecha 21.12.2018;
12. El contrato, suscrito con fecha 15 de enero de 2019, entre la empresa **SOCIEDAD CONSTRUCTORA E INVERSIONES SOIL LTDA., RUT N°76.495.833-0** y la I. Municipalidad de Quillón, para la Licitación Pública ID N°4366-33-LE18, denominada **“AMPLIACIÓN, MEJORAMIENTO Y REGULARIZACIÓN DE SEDE JJ.VV. PATRICIO NAVARRETE, QUILLÓN”**;
13. Decreto Alcaldicio N°4.840 de fecha 17 de diciembre de 2018, que aprueba Presupuesto Municipal Vigente para el año 2019;
14. Decreto Alcaldicio N°1.133 de fecha 23 de marzo de 2018, que actualiza y modifica Decreto Alcaldicio N°413, de fecha 08.05.2013;
15. Decreto Alcaldicio N°1.753 de fecha 08 de mayo de 2018, que rectifica y complementa decreto alcaldicio N°1.133/2018;
16. Decreto Alcaldicio N°1.791 de fecha 09 de mayo de 2018, que actualiza subrogantes: alcalde, direcciones y departamentos que indica;
17. Acta de entrega de terreno con fecha 30.01.2019.
18. Decreto Alcaldicio N°580 de fecha 05.02.2019, que Aprueba Paralización Parcial de Obras.
19. Permiso Edificación N°49, Sede Social Obra nueva JJ.VV. Patricio Navarrete de fecha 15.03.2019 Ley Acogida a 19.418

20. Decreto Alcaldicio N°1.219 de fecha 19.03.2019, que Aprueba Término de Paralización de Obras.
21. Informe N°1, de fecha 09.04.2019, emitido por DOM, por aumento de obras para la Licitación pública ID N°4366-33-L118, denominada "**AMPLIACIÓN, MEJORAMIENTO Y REGULARIZACIÓN DE SEDE JJ.VV. PATRICIO NAVARRETE, QUILLÓN**"
22. Memorándum N°39, de fecha 17.05.2019, emitido por DOM, con Antecedentes para complementación de obras.
23. Ficha Técnica N°13, de fecha 22.05.2019
24. Certificado de disponibilidad presupuestaria N°73, de fecha 16.05.2019
25. Decreto Alcaldicio N°2.302 de fecha 24.05.2019, Autoriza Trato directo y Emisión de Orden de compra.
26. Carta ingresada por empresa con fecha 14.06.2019, solicita Recepción Provisoria de obras.
27. Ord. D.O.M. N°080/2019 de fecha 17.06.2019, donde invita a la comisión a Recepción Provisoria de la obra para el día 19.06.2019 a las 15.30hrs.
28. Decreto Alcaldicio N°2.644 de fecha 18.06.2019, que designa comisión de recepción provisoria
29. La Ley N° 19.886, Ley de Bases de Contratos Administrativos de Suministro y Prestación de Servicios;
30. Decreto N° 250, aprueba reglamento de la Ley N° 19.886, Ley de Bases sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestaciones de Servicio;
31. Sentencia de Proclamación de Alcaldes N°17, de fecha 30 de noviembre de 2016, del Tribunal Electoral de la Región del Bio Bio;
32. Decreto Alcaldicio N° 4.100, de fecha 06.12.2016, que nombra a Don Alberto Gyhra Soto, como alcalde de la comuna de Quillón;
33. Las Facultades que me confiere la Ley N° 18.695 de 1988, "Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades" y sus posteriores modificaciones;

#### CONSIDERANDO:

- ~ El contrato de ejecución de obras, suscrito con fecha 15 de enero de 2019, entre la empresa **SOCIEDAD CONSTRUCTORA E INVERSIONES SOIL LTDA., RUT N°76.495.833-0** y la I. Municipalidad de Quillón, para la Licitación Pública ID N°4366-33-LE18, denominada "**AMPLIACIÓN, MEJORAMIENTO Y REGULARIZACIÓN DE SEDE JJ.VV. PATRICIO NAVARRETE, QUILLÓN**", por un monto de **\$24.968.595.-** (veinticuatro millones novecientos sesenta y ocho mil, quinientos noventa y cinco pesos) Impuestos incluidos, con un plazo máximo de ejecución de la obra de **80 días corridos**, a contar de la fecha consignada en el acta de entrega de terreno.

#### DECRETO:

- 1- **APRUEBASE**, El Acta de recepción Provisoria sin observaciones de la Obra denominada: "**AMPLIACIÓN, MEJORAMIENTO Y REGULARIZACIÓN DE SEDE**

Decreto Alcaldicio N°

de fecha

de

del 2019.-



**JJ.VV. PATRICIO NAVARRETE, QUILLÓN**", de fecha 19 de Junio del 2019, emitida por la Comisión de Recepción de obra Municipal y la empresa **SOCIEDAD CONSTRUCTORA E INVERSIONES SOIL LTDA.**,

- 2- Para caucionar la correcta ejecución de la obra; el contratista deberá hacer entrega de una Boleta de Garantía a nombre la I. Municipalidad de Quillón, equivalente al 5% del valor total del contrato, para "Garantizar la Buena Ejecución de las Obras"; la vigencia de esta garantía será de un año, aumentado en sesenta días, donde se realizara la recepción provisoria definitiva de la obra.

**ANÓTESE, REGÍSTRESE, PUBLIQUESE, CÚMPLASE Y ARCHÍVESE.**



**EDGARDO CARLOS HIDALGO VARELA**  
**SECRETARIO MUNICIPAL**  
**MINISTRO DE FE**



**VLADIMIR PEÑA MAHUZIER**  
**ADMINISTRADOR MUNICIPAL**  
**"POR ORDEN DE ALCALDE"**

VPM/mrb

**DISTRIBUCIÓN:**

- Secretaria Municipal
- Director de Adm. y Finanzas
- Dirección de Secplan
- Depto. de Obras
- Depto. Cont'bl
- Archivo.