



**“MEJORAMIENTO INFRAESTRUCTURA
DEPORTIVA LICEO LUIS CRUZ MARTINEZ,
COMUNA DE QUILLÓN”.**

**APRUEBA AUMENTO DE PLAZO DE EJECUCIÓN
DE OBRA.-**

DECRETO ALCALDICIO N° 5042,

QUILLÓN, 16 DIC 2021

VISTOS:

1. Iniciativas de Inversión municipal, contenidas en Presupuesto Municipal vigente, año 2021;
2. Ficha Técnica N°12, de fecha 09.02.2021;
3. Certificado de Disponibilidad Presupuestaria N°51, de fecha 11.02.2021;
4. Las Bases Administrativas Especiales y demás antecedentes elaborados por la Municipalidad para el llamado a licitación pública denominado **“MEJORAMIENTO INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA LICEO LUIS CRUZ MARTINEZ, COMUNA DE QUILLÓN”**;
5. Decreto Alcaldicio N°705, de fecha 18.02.2021, Aprueba Llamado a Licitación Pública, Bases Administrativas Especiales y Designa Comisión de Evaluación;
6. Licitación Pública ID N°4366-10-LQ21;
7. Acta de Visita a Terreno de fecha 24.02.2021;
8. Apertura Electrónica, de fecha 10.03.2021;
9. Acta de Evaluación de fecha 16.03.2021;
10. Resolución Alcaldicia, de fecha 09.04.2021;
11. Decreto Alcaldicio N°1.360, de fecha 12.04.2021, Aprueba Adjudicación Llamado a Licitación Pública y Autorícese Emisión de Orden de Compra;
12. Orden de Compra N°4366-21-SE21, de fecha 12.04.2021;
13. Póliza de Garantía empresa SUAVAL Seguros, N°GFCM-10775-0 de fecha 12.04.2021, por un monto de \$15.456.178.-, cauciona Fiel Cumplimiento de Contrato de Licitación Pública ID N°4366-10-LQ21, denominada **“MEJORAMIENTO INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA LICEO LUIS CRUZ MARTINEZ, COMUNA DE QUILLÓN”**;
14. El contrato, suscrito con fecha 19 de abril de 2021, entre la empresa **ISAL INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN SPA, RUT N°76.490.443-5** y la I. Municipalidad de Quillón, para la Licitación Pública ID N°4366-10-LQ21, denominada **“MEJORAMIENTO INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA LICEO LUIS CRUZ MARTINEZ, COMUNA DE QUILLÓN”**;
15. Decreto Alcaldicio N°1.491, de fecha 21.04.2021, aprueba contrato de ejecución de obras;
16. Acta Entrega de Terreno, de fecha 11.08.2021;
17. Informe N°23, de fecha 05.08.2021, emitido por DOM, por complemento de obras del proyecto denominado **“MEJORAMIENTO INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA LICEO LUIS CRUZ MARTINEZ, COMUNA DE QUILLÓN”**;

Decreto Alcaldicio N°

de fecha

de

del 2021.-

18. Cotizaciones, de fecha 12.08.2021, emitido por la empresa **ISAL INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN SPA, RUT N°76.490.443-5**, para la complementación de obras, del proyecto denominado **“MEJORAMIENTO INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA LICEO LUIS CRUZ MARTINEZ, COMUNA DE QUILLÓN”**.
19. Acuerdo N°47/21, de sesión ordinaria N°7, de fecha 07/09/2021: Es aprobado por unanimidad del Concejo Municipal, aprobación de anexo de contrato con la empresa **ISAL INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN SPA, RUT N°76.490.443-5** y la I. Municipalidad de Quillón, para la complementación de obras de Licitación Pública ID N°4366-10-LQ21, proyecto denominado **“MEJORAMIENTO INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA LICEO LUIS CRUZ MARTINEZ, COMUNA DE QUILLÓN”** con el fin de dar cumplimiento al art. 65 letra j) de la Ley 18.695, que hace referencia a que se requiere acuerdo de concejo para realizar contrataciones que involucren montos iguales o superiores al equivalente a 500 UTM. y que sobrepasen el periodo alcaldicio.
20. Correo electrónico de fecha 07.09.2021, con visto bueno de asesor jurídico, tras su revisión, para gestión de firma de contrato con empresa adjudicada.
21. Anexo de contrato, suscrito con fecha 28 de septiembre de 2021, entre la empresa **ISAL INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN SPA, RUT N°76.490.443-5** y la I. Municipalidad de Quillón, para la complementación de obras de Licitación Pública ID N°4366-10-LQ21, proyecto denominado **“MEJORAMIENTO INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA LICEO LUIS CRUZ MARTINEZ, COMUNA DE QUILLÓN”**.
22. Decreto Alcaldicio N°3.679, de fecha 30 de Septiembre de 2021, que autoriza trato directo, emisión de orden de compra y aprueba anexo de contrato;
23. Carta ingresada por empresa con fecha 13.10.2021, que solicita Aumento de plazo de la obra.
24. Informe Técnico N° 36/2021 de fecha 14.12.2021, previa autorización de la unidad Mandante y del Señor Alcalde de la I. Municipalidad de Quillón.
25. Decreto Alcaldicio N°3.691, de fecha 10 de diciembre de 2020, que aprueba Presupuesto Municipal, Vigente para el año 2021;
26. Decreto Alcaldicio N°1.373, de fecha 22 de marzo de 2019, que aprueba manual de procedimientos de compras públicas;
27. Decreto Alcaldicio N°2.286, de fecha 29.06.2021, que nombra a Don Miguel Peña Jara, como alcalde de la comuna de Quillón;
28. Decreto Alcaldicio N°2.287, de fecha 29.06.2021, que ratifica continuidad en la planta Municipal de Directivos que Indica;
29. Decreto Alcaldicio N°2.288, de fecha 29.06.2021, que delega funciones y atribuciones del alcalde al Administrador Municipal;
30. Decreto N° 250, aprueba reglamento de la Ley N° 19.886, Ley de Bases sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestaciones de Servicio;
31. Las Facultades que me confiere la Ley N° 18.695 de 1988, “Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades” y sus posteriores modificaciones;

CONSIDERANDO:

- ~ El contrato de ejecución de obras, suscrito con fecha 19 de abril de 2021, entre la empresa **ISAL INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN SPA, RUT N°76.490.443-5** y la I. Municipalidad de Quillón, para la Licitación Pública ID N°4366-10-LQ21, denominada **“MEJORAMIENTO INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA LICEO LUIS CRUZ MARTINEZ, COMUNA DE QUILLÓN”**, por un monto de **\$154.561.774.-** (ciento cincuenta y cuatro millones, quinientos sesenta un mil, setecientos setenta y cuatro pesos) Impuestos incluidos, con un plazo

Decreto Alcaldicio N°

de fecha

de

del 2021.-



máximo de ejecución de la obra de **90 días corridos**, a contar de la fecha consignada en el acta de entrega de terreno.

- ~ **Trato Directo y Anexo de Contrato**, entre el Municipio de Quillón y la empresa **ISAL INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN SPA, RUT N°76.490.443-5**, para la complementación de obras del proyecto ID N°4366-10-LQ21, denominado **“MEJORAMIENTO INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA LICEO LUIS CRUZ MARTINEZ, COMUNA DE QUILLÓN”**, por un monto de **\$38.555.709.-** (treinta y ocho millones, quinientos cincuenta y cinco mil, setecientos nueve pesos) Impuestos incluidos, con un plazo máximo de ejecución de la obra de **60 días corridos**, a contar de la fecha consignada en el acta de entrega de terreno.
- ~ Que se requiere complementar los trabajos de la licitación pública ID N°4366-10-LQ21, proyecto denominado **“MEJORAMIENTO INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA LICEO LUIS CRUZ MARTINEZ, COMUNA DE QUILLÓN”**.

DECRETO:

1. **APRUEBASE**, Aumento de plazo de la obra, **“MEJORAMIENTO INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA LICEO LUIS CRUZ MARTINEZ, COMUNA DE QUILLÓN”** suscrito con la Empresa con fecha 19 de abril de 2021, entre la empresa **ISAL INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN SPA, RUT N°76.490.443-5** y la I. Municipalidad de Quillón.
2. **OTORGUESE**, Plazo de 60 días, según lo estipulado en el punto N°23 de las Bases administrativas normas generales para licitación y contratación de Edificación, dícese el párrafo de conformidad con lo dispuesto en el artículo 45 del Código Civil, salvo fuerza mayor o caso fortuito y que se produzca la imposibilidad de ejecutar la obligación contraída, debido al acontecimiento de eventos que no dependen del contratista, fecha de término de la obra modificada 08 de Marzo del 2022.

ANÓTESE, REGÍSTRESE, PUBLÍQUESE, CÚMPLASE Y ARCHÍVESE.



EDGARDO CARLOS HIDALGO VARELA
SECRETARIO MUNICIPAL
MINISTRO DE FE



MIGUEL PEÑA JARA
ALCALDE

JAS/MGJ/MRB/mvg.

DISTRIBUCIÓN:

- Secretaria Municipal
- Dirección de Secplan
- Depto. Control
- Archivo.