



**"MEJORAMIENTO INFRAESTRUCTURA
DEPORTIVA LICEO LUIS CRUZ MARTINEZ,
COMUNA DE QUILLÓN".**

**APRUEBA RECEPCIÓN PROVISORIA SIN
OBSERVACIONES**

DECRETO ALCALDICIO N° 2508 /

QUILLÓN, 16 MAY 2022

VISTOS:

1. Iniciativas de Inversión municipal, contenidas en Presupuesto Municipal vigente, año 2021;
2. Ficha Técnica N°12, de fecha 09.02.2021;
3. Certificado de Disponibilidad Presupuestaria N°51, de fecha 11.02.2021;
4. Las Bases Administrativas Especiales y demás antecedentes elaborados por la Municipalidad para el llamado a licitación pública denominado **"MEJORAMIENTO INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA LICEO LUIS CRUZ MARTINEZ, COMUNA DE QUILLÓN"**;
5. Decreto Alcaldicio N°705, de fecha 18.02.2021, Aprueba Llamado a Licitación Pública, Bases Administrativas Especiales y Designa Comisión de Evaluación;
6. Licitación Pública ID N°4366-10-LQ21;
7. Acta de Visita a Terreno de fecha 24.02.2021;
8. Apertura Electrónica, de fecha 10.03.2021;
9. Acta de Evaluación de fecha 16.03.2021;
10. Resolución Alcaldía, de fecha 09.04.2021;
11. Decreto Alcaldicio N°1.360, de fecha 12.04.2021, Aprueba Adjudicación Llamado a Licitación Pública y Autorícese Emisión de Orden de Compra;
12. Orden de Compra N°4366-21-SE21, de fecha 12.04.2021;
13. Póliza de Garantía empresa SUAVAL Seguros, N°GFCM-10775-0 de fecha 12.04.2021, por un monto de \$15.456.178.-, cauciona Fiel Cumplimiento de Contrato de Licitación Pública ID N°4366-10-LQ21, denominada **"MEJORAMIENTO INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA LICEO LUIS CRUZ MARTINEZ, COMUNA DE QUILLÓN"**;
14. El contrato, suscrito con fecha 19 de abril de 2021, entre la empresa **ISAL INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN SPA, RUT N°76.490.443-5** y la I. Municipalidad de Quillón, para la Licitación Pública ID N°4366-10-LQ21, denominada **"MEJORAMIENTO INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA LICEO LUIS CRUZ MARTINEZ, COMUNA DE QUILLÓN"**;
15. Decreto Alcaldicio N°1.491, de fecha 21.04.2021, aprueba contrato de ejecución de obras;
16. Acta Entrega de Terreno, de fecha 11.08.2021;
17. Informe N°23, de fecha 05.08.2021, emitido por DOM, por complemento de obras del proyecto denominado **"MEJORAMIENTO INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA LICEO LUIS CRUZ MARTINEZ, COMUNA DE QUILLÓN"**;
18. Cotizaciones, de fecha 12.08.2021, emitido por la empresa **ISAL INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN SPA, RUT N°76.490.443-5**, para la complementación de obras, del proyecto denominado **"MEJORAMIENTO INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA LICEO LUIS CRUZ MARTINEZ, COMUNA DE QUILLÓN"**.

19. Acuerdo N°47/21, de sesión ordinaria N°7, de fecha 07/09/2021: Es aprobado por unanimidad del Concejo Municipal, aprobación de anexo de contrato con la empresa **ISAL INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN SPA, RUT N°76.490.443-5** y la I. Municipalidad de Quillón, para la complementación de obras de Licitación Pública ID N°4366-10-LQ21, proyecto denominado **"MEJORAMIENTO INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA LICEO LUIS CRUZ MARTINEZ, COMUNA DE QUILLÓN"** con el fin de dar cumplimiento al art. 65 letra j) de la Ley 18.695, que hace referencia a que se requiere acuerdo de concejo para realizar contrataciones que involucren montos iguales o superiores al equivalente a 500 UTM. y que sobrepasen el periodo alcaldicio.
20. Correo electrónico de fecha 07.09.2021, con visto bueno de asesor jurídico, tras su revisión, para gestión de firma de contrato con empresa adjudicada.
21. Anexo de contrato, suscrito con fecha 28 de septiembre de 2021, entre la empresa **ISAL INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN SPA, RUT N°76.490.443-5** y la I. Municipalidad de Quillón, para la complementación de obras de Licitación Pública ID N°4366-10-LQ21, proyecto denominado **"MEJORAMIENTO INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA LICEO LUIS CRUZ MARTINEZ, COMUNA DE QUILLÓN"**.
22. Decreto Alcaldicio N°3.679, de fecha 30 de Septiembre de 2021, que autoriza trato directo, emisión de orden de compra y aprueba anexo de contrato;
23. Carta ingresada por empresa con fecha 13.10.2021, que solicita Aumento de plazo de la obra.
24. Informe Técnico N° 36/2021 de fecha 14.12.2021, previa autorización de la unidad Mandante y del Señor Alcalde de la I. Municipalidad de Quillón.
25. Decreto Alcaldicio N°5.042, de fecha 16 de diciembre de 2021, que Aprueba Aumento de Plazo de ejecución de Obra;
26. Prórroga póliza de Garantía empresa MULTIAVAL DOS S.A.G.R, N°67544WEB de fecha 03.01.2022, por un monto de \$15.456.178.-, cauciona Fiel Cumplimiento de Contrato de Licitación Pública ID N°4366-10-LQ21, denominada **"MEJORAMIENTO INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA LICEO LUIS CRUZ MARTINEZ, COMUNA DE QUILLÓN"**;
27. Empresa contratista ingresa carta con fecha 08.03.2022, solicitando Recepción provisoria de las obras;
28. Folio N°39 Plasmado en Libro de Obras, que indica no acoger la carta por retraso de la obra.
29. Carta de Empresa de fecha 20.04.2022, que solicita Recepción Provisoria de las Obras
30. Informe Técnico de la ITO N°006/2022 de fecha 22.04.2022, que autoriza la aplicación de multa por atraso de obra, previa autorización de la unidad Mandante y del Señor Alcalde de la I. Municipalidad de Quillón.
31. Empresa **ISAL INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN SPA.**, hace ingreso con fecha 28.04.2022, Carta con Descargos dirigida al alcalde por aplicación de multa.
32. Decreto Alcaldicio N°3.691, de fecha 10 de diciembre de 2020, que aprueba Presupuesto Municipal, Vigente para el año 2021;
33. Decreto Alcaldicio N°1.373, de fecha 22 de marzo de 2019, que aprueba manual de procedimientos de compras públicas;
34. Decreto Alcaldicio N°2.286, de fecha 29.06.2021, que nombra a Don Miguel Peña Jara, como alcalde de la comuna de Quillón;
35. Decreto Alcaldicio N°2.287, de fecha 29.06.2021, que ratifica continuidad en la planta Municipal de Directivos que Indica;
36. Decreto Alcaldicio N°2.288, de fecha 29.06.2021, que delega funciones y atribuciones del alcalde al Administrador Municipal;

37. Decreto N° 250, aprueba reglamento de la Ley N° 19.886, Ley de Bases sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestaciones de Servicio;
38. Las Facultades que me confiere la Ley N° 18.695 de 1988, "Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades" y sus posteriores modificaciones;

CONSIDERANDO:

- ~ El contrato de ejecución de obras, suscrito con fecha 19 de abril de 2021, entre la empresa **ISAL INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN SPA, RUT N°76.490.443-5** y la I. Municipalidad de Quillón, para la Licitación Pública ID N°4366-10-LQ21, denominada "**MEJORAMIENTO INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA LICEO LUIS CRUZ MARTINEZ, COMUNA DE QUILLÓN**", por un monto de **\$154.561.774.-** (ciento cincuenta y cuatro millones, quinientos sesenta un mil, setecientos setenta y cuatro pesos) Impuestos incluidos, con un plazo máximo de ejecución de la obra de **90 días corridos**, a contar de la fecha consignada en el acta de entrega de terreno.

DECRETO:

1. **APRUEBASE**, El Acta de recepción Provisoria sin observaciones de la Obra denominada: "**MEJORAMIENTO INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA LICEO LUIS CRUZ MARTINEZ, COMUNA DE QUILLÓN**", de fecha 26 de Abril del 2022, emitida por la Comisión de Recepción de Obra Municipal y la empresa **ISAL INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN SPA**.
2. Para caucionar la correcta ejecución de la obra; el contratista deberá hacer entrega de una Boleta de Garantía a nombre la I. Municipalidad de Quillón, equivalente al 5% del valor total del contrato, para "Garantizar la Buena Ejecución de las Obras"; la vigencia de esta garantía será de un año, aumentado en sesenta días, donde se realizará la recepción provisoria definitiva de la obra.

ANÓTESE, REGÍSTRESE, PUBLÍQUESE, CÚMPLASE Y ARCHÍVESE.



JAS/ASG/MRB/mvg.

DISTRIBUCIÓN:

- Secretaría Municipal
- Dirección de Secplan
- Depto. Control
- Archivo.