



**“CONSERVACIÓN DE EMERGENCIA EN CALZADA RUTAS DE QUILLÓN”.**

**REGULARÍZASE PARALIZACIÓN DE OBRAS INDEFINIDA. -**

**DECRETO ALCALDICIO N° 6031 /**

**QUILLÓN, 16 NOV 2022**

**VISTOS:**

1. Gastos operacionales, considerados en Presupuesto Municipal vigente, año 2022;
2. Informe N°23/2022, de fecha 18.07.2022, SECPLAN;
3. Correo electrónico de fecha 22.08.2022, dirigido a presupuesto municipal, solicitándole elaboración de CDP, para ejecución de proyecto denominado **“CONSERVACIÓN DE EMERGENCIA EN CALZADA RUTAS DE QUILLÓN”**;
4. Ficha Técnica N°60, de fecha 26.08.2022;
5. Las Bases Administrativas Especiales y demás antecedentes elaborados por la Municipalidad para el llamado a licitación pública denominado **“CONSERVACIÓN DE EMERGENCIA EN CALZADA RUTAS DE QUILLÓN”**;
6. Decreto Alcaldicio N°4.825, de fecha 09 de septiembre de 2022, que aprueba llamado a licitación pública, bases administrativas especiales y designa comisión de evaluación;
7. Licitación Pública ID N°4366-38-LQ22;
8. Acta de Evaluación de fecha 06.10.2022;
9. Resolución Alcaldía de fecha 17.10.2022;
10. Decreto Alcaldicio N°5.512, de fecha 17.10.2022, Aprueba Adjudicación de Llamado a Licitación Pública y Autorícese Emisión de Orden de Compra;
11. Orden de Compra N°4366-71-SE22, de fecha 18.10.2022;
12. Boleta de Garantía, Banco Itaú, N°000100783, de fecha 24.10.2022, por un monto de \$15.795.353.- cauciona Fiel Cumplimiento de Contrato, Licitación Pública ID N°4366-38-LQ22, denominada **“CONSERVACIÓN DE EMERGENCIA EN CALZADA RUTAS DE QUILLÓN”**;
13. El contrato, suscrito con fecha 26 de octubre de 2022, entre la empresa **CONSTRUCTORA REMFISC LTDA. RUT N°77.850.430-8** y la I. Municipalidad de Quillón, para la Licitación Pública ID N°4366-38-LQ22, denominada **“CONSERVACIÓN DE EMERGENCIA EN CALZADA RUTAS DE QUILLÓN”**;
14. Decreto Alcaldicio N°1.373, de fecha 22 de marzo de 2019, que aprueba manual de procedimientos de compras públicas;
15. Decreto Alcaldicio N°2.287, de fecha 29.06.2021, que Ratifica continuidad en la planta municipal a funcionarios que indica;
16. Decreto Alcaldicio N°2.288, de fecha 29.06.2021, que delega funciones y atribuciones del alcalde a funcionarios que indica;
17. Decreto Alcaldicio N°2.832, de fecha 05.08.2021, que designa subrogantes del cargo del alcalde;
18. La Ley N° 19.886, Ley de Bases sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestaciones de Servicio;

19. Decreto Supremo N° 250 del año 2004, del Ministerio de Hacienda, aprueba reglamento de la Ley N°19.886, Ley de Bases sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestaciones de Servicio;
20. Decreto Alcaldicio N°5.060, de fecha 16 de diciembre de 2021, que aprueba Presupuesto Municipal, para el año 2022;
21. Decreto Alcaldicio N°2.286, de fecha 29.06.2021, que nombra a Don Miguel Peña Jara, como alcalde de la comuna de Quillón;
22. Decreto Alcaldicio N°2.832, de fecha 05.08.2021, que designa subrogantes del cargo del alcalde;
23. Decreto Alcaldicio N°1.249, de fecha 12.03.2021, que modifica subrogancia de Secretaría Municipal;
24. Sentencia Causa Rol N°179-2021, de fecha 15.06.2021, del Tribunal Electoral de la Región de Ñuble;
25. Las Facultades que me confiere la Ley N° 18.695 de 1988, "Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades" y sus posteriores modificaciones;

**CONSIDERANDO:**

- El contrato de ejecución de obras, suscrito con fecha 26 de octubre de 2022, entre la empresa **CONSTRUCTORA REMFISC LTDA. RUT N°77.850.430-8** y la I. Municipalidad de Quillón, para la Licitación Pública ID N°4366-38-LQ22, denominada "**CONSERVACIÓN DE EMERGENCIA EN CALZADA RUTAS DE QUILLÓN**" por un monto de **\$157.953.528.-** (ciento cincuenta y siete millones, novecientos cincuenta y tres mil, quinientos veintiocho pesos) IVA incluido, con un plazo máximo de ejecución de la obra de **30 días corridos**, a contar de la fecha consignada en el acta de entrega de terreno.
- Informe Técnico Informe N°35/2022 de fecha 03.11.2022 emitido por la secretaria de Planificación Comunal (SECPLAN).
- Informe Técnico de la ITO, con previa autorización de la unidad mandante que señala la Paralización de Obras;

**DECRETO:**

- ~ **REGULARÍZASE**, Paralización de obras proyecto denominado "**CONSERVACIÓN DE EMERGENCIA EN CALZADA RUTAS DE QUILLÓN**" ejecutada por la Empresa CONSTRUCTORA REMFISC LTDA. RUT N°77.850.430-8 representados por Don **Carlos Segundo Sierra Cisternas.**, por un Plazo Indefinido, a contar de la fecha 07 de noviembre del año 2022, hasta la culminación de los acontecimientos indicados.
- ~ **DECLARECE**, que el Contratista deberá prorrogar la vigencia de todos los documentos de garantía en custodia.

**ANÓTESE, REGÍSTRESE, PUBLÍQUESE, CÚMPLASE Y ARCHÍVESE**



JAS/ASG/MRB//mvg.  
**DISTRIBUCIÓN:**

- Secretaría Municipal
- Director de Adm. y Finanzas
- Dirección de Secplan
- Depto. Control
- Archivo.