



**“CONSTRUCCIÓN LETRAS TURÍSTICAS DE
QUILLÓN E HITO VILLA TENNESSEE, QUILLÓN”**

**DESIGNA 2º COMISION DE RECEPCIÓN
PROVISORIA DE OBRAS. -**

DECRETO ALCALDICIO Nº 4844 /

QUILLÓN, 12 SEP 2022

VISTOS:

1. Iniciativas de Inversión municipal, contenidas en Presupuesto Municipal vigente, año 2022;
2. Ficha Técnica N°22, de fecha 31.03.2022;
3. Las Bases Administrativas Especiales y demás antecedentes elaborados por la Municipalidad para el llamado a licitación pública denominado **“CONSTRUCCIÓN LETRAS TURÍSTICAS DE QUILLÓN E HITO VILLA TENNESSEE, QUILLÓN”**;
4. Decreto Alcaldicio N°1.582, de fecha 01 de abril de 2022, que aprueba llamado a licitación pública, bases administrativas especiales y designa comisión de evaluación;
5. Licitación Pública ID N°4366-16-LE22;
6. Acta de Evaluación de fecha 19.04.2022;
7. Resolución Alcaldía de fecha 05.05.2022;
8. Decreto Alcaldicio N°2.370, de fecha 09.05.2022, Aprueba Adjudicación Llamado a Licitación Pública y Autorícese Emisión de Orden de Compra;
9. Orden de Compra N°4366-38-SE22, de fecha 10.05.2022;
10. Certificado de Fianza, Empresa MásAVAL N°B0113945 de fecha 12.05.2022, por un monto de \$3.474.402.- cauciona Fiel Cumplimiento de Contrato de Licitación Pública ID N°4366-16-LE22, denominada **“CONSTRUCCIÓN LETRAS TURÍSTICAS DE QUILLÓN E HITO VILLA TENNESSEE, QUILLÓN”**;
11. El contrato, suscrito con fecha 13 de mayo de 2022, entre la empresa en unión temporal; **CONSTRUCTORA VENEGAS PRADENAS LTDA. RUT N°76.800.789-6** y constructora **BELTRÁN Y VENEGAS E.I.R.L. RUT N°76.062.235-4**, representados por Andrés Sebastián Venegas de la Fuente, RUT N°10.043.907-7 y la I. Municipalidad de Quillón, para la Licitación Pública ID N°4366-16-LE22, denominada **“CONSTRUCCIÓN LETRAS TURÍSTICAS DE QUILLÓN E HITO VILLA TENNESSEE, QUILLÓN”**;
12. Decreto Alcaldicio N°2.509, de fecha 16.05.2022, aprueba contrato de ejecución de obras;
13. Acta Entrega de Terreno, de fecha 30.05.2022;
14. Carta ingresada por empresa con fecha 19.07.2022, que solicita Aumento de plazo de la obra;
15. Informe Técnico N° 030/2022 de fecha 20.07.2022, previa autorización de la unidad Mandante y del Señor Alcalde de la I. Municipalidad de Quillón.
16. Decreto Alcaldicio N°3.786, de fecha 22.07.2022, Aprueba Aumento de Plazo de ejecución de obras;
17. Empresa contratista ingresa carta con fecha 12.08.2022, solicitando Recepción provisoria de las obras;

18. Decreto Alcaldicio N°4.278 de fecha 16.08.2022, que Designa comisión provisoria de obras;
19. Ord. D.O.M N°075/2021 de fecha 17.08.2022, donde invita a la comisión a recepción provisoria de la obra para el día 19.08.2022 a las 10:00 hrs.
20. Acta de Recepción Provisoria con observaciones de fecha 19.08.2022;
21. Decreto Alcaldicio N°4.445, de fecha 23 de agosto de 2022, que Aprueba Recepción Provisoria con Observaciones;
22. Carta ingresada por empresa con fecha 08.09.2022, solicitando Recepción provisoria de las obras, donde indica que las observaciones fueron subsanadas;
23. Decreto Alcaldicio N°1.373, de fecha 22 de marzo de 2019, que aprueba manual de procedimientos de compras públicas;
24. Decreto Alcaldicio N°2.287, de fecha 29.06.2021, que Ratifica continuidad en la planta municipal a funcionarios que indica;
25. Decreto Alcaldicio N°2.288, de fecha 29.06.2021, que delega funciones y atribuciones del alcalde a funcionarios que indica;
26. Decreto Alcaldicio N°2.832, de fecha 05.08.2021, que designa subrogantes del cargo del alcalde;
27. La Ley N° 19.886, Ley de Bases sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestaciones de Servicio;
28. Decreto Supremo N° 250 del año 2004, del Ministerio de Hacienda, aprueba reglamento de la Ley N°19.886, Ley de Bases sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestaciones de Servicio;
29. Decreto Alcaldicio N°5.060, de fecha 16 de diciembre de 2021, que aprueba Presupuesto Municipal, para el año 2022;
30. Decreto Alcaldicio N°2.286, de fecha 29.06.2021, que nombra a Don Miguel Peña Jara, como alcalde de la comuna de Quillón;
31. Decreto Alcaldicio N°1.249, de fecha 12.03.2021, que modifica subrogancia de Secretaría Municipal;
32. Sentencia Causa Rol N°179-2021, de fecha 15.06.2021, del Tribunal Electoral de la Región de Ñuble;
33. Las Facultades que me confiere la Ley N° 18.695 de 1988, "Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades" y sus posteriores modificaciones;

CONSIDERANDO:

- ~ El contrato de ejecución de obras, suscrito con fecha 13 de mayo de 2022, entre la empresa en unión temporal; **CONSTRUCTORA VENEGAS PRADENAS LTDA. RUT N°76.800.789-6** y constructora **BELTRÁN Y VENEGAS E.I.R.L. RUT N°76.062.235-4**, representados por Andrés Sebastián Venegas de la Fuente, RUT N°10.043.907-7 y la I. Municipalidad de Quillón, para la Licitación Pública ID N°4366-16-LE22, denominada "**CONSTRUCCIÓN LETRAS TURÍSTICAS DE QUILLÓN E HITO VILLA TENNESSEE, QUILLÓN** por un monto de **\$34.744.015.-** (treinta y cuatro millones, setecientos cuarenta y cuatro mil, quince pesos) IVA incluido, con un plazo máximo de ejecución de la obra de **60 días corridos**, a contar de la fecha consignada en el acta de entrega de terreno.

Decreto Alcaldicio N°

de fecha

de

del 2022.-



DECRETO:

1. **DESIGNASE**, a los siguientes funcionarios o quienes le subroguen, como Comisión de Recepción Provisoria de la Obra denominada: **"CONSTRUCCIÓN LETRAS TURÍSTICAS DE QUILLÓN E HITO VILLA TENNESSEE, QUILLÓN"**

- ❖ SRA. AGUSTINA SUAZO GONZALEZ – DIRECTORA DE OBRAS (S).
- ❖ SR. MARIO GALLARDO JARA - DIRECTOR SECPLAN.
- ❖ SR. GERARDO VASQUEZ NAVARRETE - DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS.
- ❖ SR. EDGARDO CARLOS HIDALGO VARELA – SECRETARIO MUNICIPAL – MINISTRO DE FE.

ANÓTESE, REGÍSTRESE, PUBLÍQUESE, CÚMPLASE Y ARCHÍVESE



EDGARDO CARLOS HIDALGO VARELA
SECRETARIO MUNICIPAL
MINISTRO DE FE

JAS/AG/MAG/mvg.
DISTRIBUCION:
Secretaría Municipal
Archivo.



MIGUEL PEÑA JARA
ALCALDE