

**“DEMARCACIONES Y SEGURIDAD VIAL  
DIVERSOS SECTORES, QUILLÓN”.**

**DESIGNA COMISION DE RECEPCION  
PROVISORIA DE OBRAS. -**

**DECRETO ALCALDICIO N° 3322/**

**QUILLÓN, 06 JUN 2023**

**VISTOS:**

1. Iniciativas de Inversión municipal, contenidas en Presupuesto Municipal vigente, año 2023;
2. Ficha Técnica N°13, de fecha 09.02.2023;
3. Las Bases Administrativas Especiales y demás antecedentes elaborados por la Municipalidad para el llamado a licitación pública denominado **“DEMARCACIONES Y SEGURIDAD VIAL DIVERSOS SECTORES, QUILLÓN”**;
4. Decreto Alcaldicio N°849, de fecha 14 de febrero de 2023, que aprueba llamado a licitación pública, bases administrativas especiales y designa comisión de evaluación;
5. Licitación Pública ID N°4366-5-LP23;
6. Acta de Evaluación de fecha 06.03.2023;
7. Resolución Alcaldicia de fecha 24.03.2023;
8. Decreto Alcaldicio N°1.707, de fecha 24.03.2023, Aprueba Adjudicación Llamado a Licitación Pública y Autorícese Emisión de Orden de Compra;
9. Orden de Compra N°4366-29-SE23, de fecha 27.03.2023;
10. Póliza de Garantía, de empresa CONTEMPORA Seguros Generales N°3012172, de fecha 28.03.2023, por un monto de \$5.100.000.- cauciona Fiel Cumplimiento de Contrato de Licitación Pública ID N°4366-5-LP23, denominada **“DEMARCACIONES Y SEGURIDAD VIAL DIVERSOS SECTORES, QUILLÓN”**;
11. El contrato de ejecución de Obras, suscrito con fecha 03 de abril de 2023, entre la empresa **YS SPULER SPA. RUT N°76.327.249-4** y la I. Municipalidad de Quillón, para la ejecución de Licitación Pública ID N°4366-5-LP23, denominada **“DEMARCACIONES Y SEGURIDAD VIAL DIVERSOS SECTORES, QUILLÓN”**;
12. Decreto Alcaldicio N°2.108, de fecha 12.04.2023, aprueba contrato de ejecución de obras;
13. Acta Entrega de Terreno, de fecha 08.05.2023;
14. Carta ingresada por empresa con fecha 24.05.2023, que solicita Aumento de plazo de la obra.
15. Informe Técnico N° 023/2023 de fecha 24.05.2023, previa autorización de la unidad Mandante y del Señor Alcalde de la I. Municipalidad de Quillón.

Decreto Alcaldicio N°

de fecha

de

del 2023.-

16. Decreto Alcaldicio N°3.093, de fecha 26.05.2023, Aprueba Aumento de Plazo;
17. Empresa contratista ingresa carta con fecha 06.06.2023, solicitando Recepción Provisoria de Obras;
18. Decreto Alcaldicio N°6.740, de fecha 14 de diciembre de 2022, que aprueba Presupuesto Municipal, Vigente para el año 2023;
19. Decreto Alcaldicio N°1.373, de fecha 22 de marzo de 2019, que aprueba manual de procedimientos de compras públicas;
20. Decreto Alcaldicio N°2.287, de fecha 29.06.2021, que Ratifica continuidad en la planta municipal a funcionarios que indica;
21. Decreto Alcaldicio N°2.288, de fecha 29.06.2021, que delega funciones y atribuciones del alcalde a funcionarios que indica;
22. Decreto Alcaldicio N°2.832, de fecha 05.08.2021, que designa subrogantes del cargo del alcalde;
23. La Ley N° 19.886, Ley de Bases sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestaciones de Servicio;
24. Decreto Supremo N° 250 del año 2004, del Ministerio de Hacienda, aprueba reglamento de la Ley N°19.886, Ley de Bases sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestaciones de Servicio;
25. Decreto Alcaldicio N°2.286, de fecha 29.06.2021, que nombra a Don Miguel Peña Jara, como alcalde de la comuna de Quillón;
26. Sentencia Causa Rol N°179-2021, de fecha 15.06.2021, del Tribunal Electoral de la Región de Ñuble;
27. Las Facultades que me confiere la Ley N° 18.695 de 1988, "Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades" y sus posteriores modificaciones;

**CONSIDERANDO:**

El contrato de ejecución de obras, suscrito con fecha 03 de abril de 2023, entre la empresa **YS SPULER SPA. RUT N°76.327.249-4** y la I. Municipalidad de Quillón, para la Licitación Pública ID N°4366-5-LP23, denominada "**DEMARCACIONES Y SEGURIDAD VIAL DIVERSOS SECTORES, QUILLÓN**" por un monto de **\$51.000.000.- (cincuenta y un millones, de pesos)** Impuestos incluidos, con un plazo de ejecución del estudio de **20 días corridos**, a contar de la fecha consignada en el acta de entrega de terreno.

Decreto Alcaldicio N°

de fecha

de

del 2023.-



**DECRETO:**

**DESIGNASE**, a los siguientes funcionarios o quienes le subroguen, como Comisión de Recepción Provisoria de la Obra denominada: “**DEMARCACIONES Y SEGURIDAD VIAL DIVERSOS SECTORES, QUILLÓN**”.

- **SR. DORIAN TORO RIQUELME – PROFESIONAL DOM**
- **SR. MARIO GALLARDO JARA - DIRECTOR SECPLAN.**
- **SR. GERARDO VASQUEZ NAVARRETE - DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS.**
- **SR. EDGARDO CARLOS HIDALGO VARELA- SECRETARIO MUNICIPAL – MINISTRO DE FE.**

**ANÓTESE, REGÍSTRESE, PUBLÍQUESE, CÚMPLASE Y ARCHÍVESE**



**EDGARDO CARLOS HIDALGO VARELA**  
**SECRETARIO MUNICIPAL**  
**MINISTRO DE FE**



**MIGUEL PEÑA JARA**  
**ALCALDE**

JAS/MGJ/MVG/mvg

**DISTRIBUCIÓN:**

- Secretaria Municipal
- Archivo.