



DECRETO ALCALDICIO N° 7.295 /

QUILLÓN, Noviembre 28 de 2022.-

**VISTOS:**

1. Informe Técnico de la Obra denominada Mejoramiento Posta de Salud Chancal y Posta de Salud Liucura Alto, Quillón;
2. Acta de fiscalización de fecha 27.11.2023, por parte de la Seremi de Salud Ñuble;
3. Decreto Alcaldicio N° 5.919 de fecha 09.11.2022, que aprueba bases administrativas especiales para el llamado a licitación pública denominado **Mejoramiento Posta de Salud Chancal y Posta de Salud Liucura Alto, Quillón;**
4. Licitación pública ID N° 4366-44-LP22;
5. Acta de deserción de fecha 06.12.2022;
6. Decreto Alcaldicio N° 6.936 de fecha 21.12.2022, que declara desierta licitación pública ID N°4366-44-LP y aprueba nuevo llamado;
7. Licitación Pública ID N° 4366-50-LP22;
8. Acta de deserción electrónica de fecha 11.01.2023;
9. Resolución Alcaldicia de fecha 24.03.2023;
10. Decreto Alcaldicio N° 1.709 de fecha 24.03.2023, que declara desierta licitación pública ID N° 4366-50-LP22 y aprueba efectuar trato directo con la empresa constructora Venegas y Pradenas Limitada;
11. Orden de compra N° 4366-30-SE23, de fecha 24.04.2023;
12. Decreto Alcaldicio N° 2.489 de fecha 03.05.2023, que aprueba contrato de ejecución de obras, por **Mejoramiento Posta de Salud Chancal y Posta de Salud Liucura Alto, Quillón**, suscrito con la empresa constructora Venegas y Pradenas Limitada;
13. Acuerdo N° 544/23 de concejo municipal, según consta en acta de sesión ordinaria N°89 de fecha 20.06.2023;
14. Decreto Alcaldicio N° 3.833 de fecha 30.06.2023, que aprueba efectuar trato directo con la empresa constructora Venegas y Pradenas Limitada, por **Mejoramiento Posta de Salud Chancal y Posta de Salud Liucura Alto, Quillón;**
15. Orden de compra N° 4366-84SE-23 de fecha 30.06.2023;
16. Decreto Alcaldicio N° 4.102 de fecha 12.07.2023, que aprueba anexo de contrato de complementación de ejecución de obras denominado **Mejoramiento Posta de Salud Chancal y Posta de Salud Liucura Alto, Quillón**, suscrito con la empresa constructora Venegas y Pradenas Limitada;
17. Acta de entrega de terreno de fecha 16.05.2023;
18. Decreto Alcaldicio N° 6.620 de fecha 31.10.2023, que aprueba paralización indefinida de la obra denominada **Mejoramiento Posta de Salud Chancal y Posta de Salud Liucura Alto, Quillón;**
19. Decreto Alcaldicio N° 1.373 de fecha 22.03.2019, que aprueba Manual de Procedimientos de Compras Públicas;
20. Ley N° 19.886 Ley de Bases de contratos administrativos de suministros y prestación de servicios;



ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE QUILLÓN  
SECRETARIA MUNICIPAL

21. Decreto N° 250 que aprueba el reglamento de la Ley N° 19.886;
22. Ley N° 19.880 del 2003, que establece bases de los procedimientos administrativos que rigen los actos de los órganos de la administración del Estado;
23. Decreto Alcaldicio N° 7.072 de fecha 17.11.2023, que designa subrogancia del cargo de secretario municipal;
24. Decreto Alcaldicio N° 2.288 de fecha 29.06.2021, que delega funciones y atribuciones del Alcalde al Administrador Municipal;
25. Decreto Alcaldicio N° 2.286 de fecha 29.06.2021, que nombra a Don Miguel Peña Jara como alcalde de la comuna;
26. Sentencia Rol N° 179-2021 de fecha 15.07.2021, del Tribunal Electoral Regional de Ñuble;
27. En uso de las facultades que otorga la Ley N° 18.695 ORGANICA CONSTITUCIONAL DE MUNICIPALIDADES de fecha 31 de Marzo de 1988 y sus posteriores modificaciones;

**DECRETO:**

1. **SUSPENDASE** el funcionamiento de la posta de salud Liucura Alto, por el período que dure la obra denominada **Mejoramiento Posta de Salud Chancal y Posta de Salud Liucura Alto, Quillón**, la que será ejecutada por la empresa constructora Venegas Pradenas Limitada.
2. **ORDENESE** el desalojo de la posta de salud Liucura Alto, de toda persona ajena a la empresa constructora Venegas Pradenas Limitada, que es la encargada del mejoramiento de dicha posta de salud.

**ANÓTESE, REGÍSTRESE, PUBLÍQUESE, CÚMPLASE Y ARCHÍVESE**



**BERNARDO GAJARDO SLAZAR**  
**SECRETARIO MUNICIPAL (S)**  
**MINISTRO DE FE**



**JOSE ACUÑA SALAZAR**  
**ADMINISTRADOR MUNICIPAL**  
**"por orden del alcalde"**

/ovg.-

DISTRIBUCION VIA SMC:

- SEREMI DE SALUD ÑUBLE
- ADM. MUNICIPAL
- D.O.M.
- DPTO. SALUD
- SECPLAN
- D. CONTROL
- SECMU