



**“MEJORAMIENTO POSTA DE SALUD CHANCAL
Y POSTA DE SALUD LIUCURA ALTO, QUILLÓN”.**

**APRUEBA PARALIZACIÓN INDEFINIDA DE
OBRAS.-**

DECRETO ALCALDICIO N° 6629

QUILLÓN, 31 OCT 2023

VISTOS:

1. Iniciativas de Inversión municipal, contenidas en Presupuesto Municipal vigente, año 2022;
2. Ficha Técnica N°16, de fecha 08.03.2022;
3. Certificado de Disponibilidad Presupuestaria N°68/22, de fecha 08.03.2022;
4. Las Bases Administrativas Especiales y demás antecedentes elaboradas por la Municipalidad para el llamado a licitación pública denominado **“MEJORAMIENTO POSTA DE SALUD CHANCAL Y POSTA DE SALUD LIUCURA ALTO, QUILLÓN”**;
5. Decreto Alcaldicio N°5.919, de fecha 09.11.2022, Aprueba Llamado a Licitación Pública Bases Administrativas Especiales y Designa Comisión de Evaluación;
6. Licitación Pública ID N°4366-44-LP22;
7. Acta de Deserción de fecha 06.12.2022;
8. Decreto Alcaldicio N°6.936, de fecha 21.12.2022, que Declara Desierta Licitación Pública ID N°4366-44-LP22 y Aprueba Nuevo Llamado a Licitación Pública Bases Administrativas Especiales y Designa Comisión de Evaluación;
9. Licitación Pública ID N°4366-50-LP22;
10. Acta de Deserción electrónica, de fecha 11.01.2023;
11. Carpeta con totalidad de antecedentes de la empresa **CONSTRUCTORA VENEGAS PRADENAS LTDA. RUT N°76.800.789-6**, ingresados por oficina de partes, con fecha 06.03.2023, para revisión y formalización de trato directo.
12. Resolución Alcaldicia, de fecha N°24.03.2023;
13. Decreto Alcaldicio N°1.709, de fecha 24.03.2023, Declárese Desierta Licitación Pública ID N°4366-50-LP22, Aprueba Efectuar Trato Directo y Emisión de Orden de Compra;
14. Orden de Compra N°4366-30-SE23, de fecha 25.04.2023;
15. Certificado de Fianza, MÁSAVAL N°B0144483, de fecha 27.04.2023, por un monto de \$7.500.000.- cauciona Fiel Cumplimiento de Contrato, de Trato Directo, proveniente de Licitación Pública ID N°4366-50-LP22, denominada **“MEJORAMIENTO POSTA DE SALUD CHANCAL Y POSTA DE SALUD LIUCURA ALTO, QUILLÓN”**;
16. El contrato de Ejecución de Obras, suscrito con fecha 02 de mayo de 2023, entre la empresa **CONSTRUCTORA VENEGAS PRADENAS LTDA. RUT N°76.800.789-6** y la I. Municipalidad de Quillón, para la ejecución de Trato Directo, proveniente de Licitación Pública ID N°4366-50-LP2, denominada **“MEJORAMIENTO POSTA DE SALUD CHANCAL Y POSTA DE SALUD LIUCURA ALTO, QUILLÓN”**;
17. Acta de entrega de terreno con fecha 16.05.2023;
18. Carta Solicitud del contratista de fecha 24.10.2023, que solicita paralización de obras;
19. Decreto Alcaldicio N°6.740, de fecha 14 de diciembre de 2022, que aprueba Presupuesto Municipal, para el año 2023;

Decreto Alcaldicio N°

de fecha

de

del 2023.-

