

"MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA ESCUELA HÉROES DEL ITATA Y ESCUELA LAGUNA AVENDAÑO, QUILLÓN".

APRUEBA AUMENTO DE PLAZO DE EJECUCIÓN DE OBRA.-

DECRETO ALCALDICIO N° 157 /

QUILLÓN,

09 ENE 2024

VISTOS:

1. Iniciativas de Inversión municipal, contenidas en Presupuesto Municipal vigente, año 2023;
2. El proyecto denominado **"MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA ESCUELA HÉROES DEL ITATA Y ESCUELA LAGUNA AVENDAÑO, QUILLÓN"**.
3. Las bases administrativas especiales especificaciones técnicas y demás antecedentes, para la contratación del proyecto denominado **"MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA ESCUELA HÉROES DEL ITATA Y ESCUELA LAGUNA AVENDAÑO, QUILLÓN"**.
4. Ficha técnica N°55, de fecha 22.05.2023;
5. Certificado de Disponibilidad Presupuestaria N°131/23, de fecha 26.05.2023;
6. Decreto Alcaldicio N°3.215, de fecha 02.06.2023, Aprueba Llamado a Licitación Pública Bases Administrativas Especiales y Designa Comisión de Evaluación;
7. Licitación Pública ID N°4366-29-LR23;
8. Acta de Deserción de fecha 04.07.2023;
9. Decreto Alcaldicio N°4.139, de fecha 13.07.2023, Declara Desierta Licitación Pública ID 4366-29-LR23, Aprueba Nuevo Llamado a Licitación Pública, Bases Administrativas Especiales y Designa Comisión de Evaluación;
10. Licitación Pública ID N°4366-41-LR23;
11. Apertura Electrónica de fecha 16.08.2023;
12. Acta de Evaluación de fecha 17.08.2023;
13. Resolución Alcaldicia de fecha 23.08.2023;
14. Orden de Compra N°4366-115-SE23, de fecha 24.08.2023;
15. Certificado de Fianza, de Empresa MÁSAVAL N°B0156242, cuya vigencia es hasta el 08.04.2024, por un monto de **\$34.999.467.-** que cauciona Fiel Cumplimiento de Contrato de Licitación Pública ID N°4366-41-LR23, denominada **"MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA ESCUELA HÉROES DEL ITATA Y ESCUELA LAGUNA AVENDAÑO, QUILLÓN"**;
16. El contrato de ejecución de Obras, suscrito con fecha 22 de septiembre de 2023, entre la empresa **CONSTRUCTORA ESPINOZA SPA., RUT N°76.922.301-0** y la I. Municipalidad de Quillón, para la ejecución de Licitación Pública ID N°4366-41-LR23, denominada **"MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA ESCUELA HÉROES DEL ITATA Y ESCUELA LAGUNA AVENDAÑO, QUILLÓN"**
17. Acta de entrega de terreno con fecha 06.10.2023;
18. Correo Electrónico Solicitud Director de Seguridad Pública y Emergencia, Sr. Francisco Salazar Aguilar de fecha 27.11.2023, que solicita paralización de obras;

DECRETO:

- 1. APRUEBÁSE**, Aumento de plazo de la obra denominada **"MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA ESCUELA HÉROES DEL ITATA Y ESCUELA LAGUNA AVENDAÑO, QUILLÓN"** contrato suscrito con fecha 22 de septiembre de 2023, entre la empresa **CONSTRUCTORA ESPINOZA SPA., RUT N°76.922.301-0** y la I. Municipalidad de Quillón.
- 2. OTORGUESE**, un Plazo de **40 días Corridos**, a partir del 13 de enero del año 2024, según lo estipulado en el punto N°23 de las Bases administrativas normas generales para licitación y contratación de Edificación, dicese el párrafo de conformidad con lo dispuesto en el artículo 45 del Código Civil, salvo fuerza mayor o caso fortuito y que se produzca la imposibilidad de ejecutar la obligación contraída, debido al acontecimiento de eventos que no dependen del contratista, **fecha de término de la obra modificada 21 de febrero del 2024.**
- 3. DECLARECE**, que el Contratista deberá prorrogar la vigencia de todos los documentos de garantía en custodia.

ANÓTESE, REGÍSTRESE, PUBLÍQUESE, CÚMPLASE Y ARCHÍVESE



CLAUDIO GONZALEZ CIFUENTES
SECRETARIO MUNICIPAL (S)
MINISTRO DE FE



MIGUEL PEÑA JARA
ALCALDE

JAS/VMRB/MVG/mvg
DISTRIBUCIÓN
• Secretaria Municipal
• Archivo.